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Aquest és un projecte realitzat a l’empresa La Farga (Les Masies de Voltregà) i 
consisteix en la implantació d’un sistema de Warehouse Management per a una de les 
companyies del grup, en concret de La Farga Tub. El projecte neix amb l’objectiu de 
cobrir les necessitats i requeriments dels diferents stakeholders a partir dels problemes 
detectats en la traçabilitat interna i en el número d’incidències en les expedicions.  Per 
tal de solucionar la problemàtica observada es vol implantar una solució de 
Warehouse Management que permeti ampliar la informació que existeix en el sistema 
d’informació. A partir d’una solució escollida com és el Mòdul de Magatzem de 
l’aplicació Mapex BP (mòdul WAM) una solució flexible i que permet l’intercanvi 
d’informació amb els sistemes ja existents a la companyia. 
Resumen 
Este es un proyecto realizado en la empresa La Farga (Les Masies de Voltregà) y 
consiste en la implantación de un sistema de Warehouse Management para una de las 
compañías del grupo, en concreto de La Farga Tub. El proyecto nace con el objetivo 
de cubrir las necesidades y requerimientos de los diferentes stakeholders a partir de 
los problemas detectados en la trazabilidad interna y en el número de incidencias en 
las expediciones. Para solucionar la problemática observada se quiere implantar una 
solución de Warehouse Management que permita ampliar la información que existe en 
el sistema de información. A partir de una solución escogida como es el Módulo de 
Almacén de la aplicación Mapex BP (módulo WAM) una solución flexible y que permite 
el intercambio de información con los sistemas ya existentes en la compañía. 
Abstract 
This is a project done in company La Farga (Les Masies de Voltregà) and involves the 
implementation of a Warehouse Management System for one of the group companies, 
called La Farga Tub. The project is born in order to meet the needs and requirements 
of different stakeholders from the problems detected in the internal traceability and the 
number of incidents in the expeditions. In order to solve the problems observed is to be 
implemented a Warehouse Management Solution to increase the amount information 
that exists in the information system. From a choice as is the Warehouse module from 
Mapex BP application (WAM module) a flexible solution, that enables the exchange of 
information with existing systems in the company. 
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1. Introducció i Context 
1.1. Introducció 
El projecte es realitza com a Treball Final de Grau del grau en Enginyeria en 
Informàtica de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC). Es tracta d’un projecte de Modalitat B, realitzat a 
l’empresa La Farga. 
La Farga[1] és una empresa familiar amb més de 200 anys d’història dedicada a la 
comercialització de semielaborats de coure i els seus aliatges per a diferents mercats 
des del mercat elèctric passant pel ferroviari, l’automoció o climatització entre altres. 
Disposen de 3 plantes productives: La Farga Lacambra, La Farga Tub i La Farga Rod, 
a Les Masies de Voltregà (Osona), també disposa d’una altra planta als Estats Units i 
dos centres de distribució de tubs de coure a Anglaterra i França. El projecte en 
concret es fa per a La Farga Tub. 
La Farga Tub fabrica, ven i distribueix els tubs de coure per als mercats de 
subministrament de materials de sanejament i calefacció, climatització i refrigeració, 
així com pel mercat industrial de fabricació d’accessoris, amb una facturació l’any 2014 
de 95 milions d’euros. 
1.2. Situació actual  
Actualment l’empresa disposa d’un sistema Enterprise Resource Planning (ERP en 
endavant) per a tot el grup com és el SAP R/3. 
A partir de l’anàlisi de l’evolutiu d’incidències s’ha detectat una manca d’informació en 
el sistema pel què fa al procés Order-To-Cash (OTC), explicat en detall més endavant.  
La falta d’informació més concretament sorgeix en el subprocés d’entregues. La 
situació detectada és la manca de traçabilitat del producte, un cop el producte 
abandona la zona de producció( sense cap registre dels diferents moviments logístics 
que es produeixen) fins a l’entrega del material al client, és a dir, té lloc majoritàriament 
en el magatzem, i més concretament en la gestió del magatzem. 
El magatzem de La Farga Tub conté únicament materials acabats, que han acabat el 
seu procés de fabricació i s’emmagatzemen fins que s’ha de preparar una entrega. 
La gestió del magatzem inclou: 
- Ubicar el material fabricat al seu lloc d’emmagatzematge. 
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- Preparar les entregues. 
Aquesta gestió es fa de manera manual, és a dir, els operaris ubiquen els productes a 
una ubicació sense que en quedi constància en el sistema on ha estat guardat un lot 
d’un material en concret. 
El sistema únicament disposa de l’estoc amb tota la informació tècnica del lot (codi del 
producte, descripció, pes, metres,...), sense conèixer la ubicació física a part de que 
està al magatzem de la organització. 
Dos cops l’any es fa inventari per regularitzar l’estoc i conèixer així la disponibilitat de 
material en el moment concret, per detectar desviacions entre les existències físiques i 
la informació que conté l’ERP, ja que ens podem trobar en la situació que un lot consti 
com a expedit en una entrega, i en realitat estigui al magatzem i s’hagi expedit un lot 
amb una numeració diferent. 
1.3.  Normativa i Regulacions 
El projecte no té cap regulació específica com podria ser la traçabilitat del producte ja 
que estem tractant amb un material que no és alimentari. L’únic que s’ha de complir és 
allò que està establert a les llicències d’ús del nou software, i comprovar que no afecti 
a altres softwares. 
La normativa que cal complir és la seguretat i prevenció en el lloc de treball, portant els 
Equips de Protecció Individual (EPI’s) corresponents, ja s’estava complint aquesta 
normativa abans de la realització del projecte, però cal portar casc, botes de seguretat, 
ulleres i roba reflectant per fer-se visible pels altres companys que treballen a la zona 
de magatzem. 
Pel què fa estàndards l’únic que es fa servir és la codificació en codi de barres que 
segueix l’estàndard és el Code-39, capaç de representar lletres majúscules, números i 
caràcters especials com l’espai. 
La traçabilitat que es vol obtenir és interna, en què n’hi ha prou per seguir el recorregut 
que ha seguit un lot amb el número de la ordre de la Fabricació (OF) i el número de 
lots d’aquella ordre. Així doncs no es fa servir cap estàndard com podria ser GS1-128 
estàndard per a codi de barres per facilitar-ne la seva traçabilitat exterior, ni els Global 
Trade Item Number (GTIN) per identificar el producte ni similars. 
En aquest magatzem no es recullen residus, que s’emmagatzemen en un altre sector 
de l’empresa, fora de l’abast d’aquest projecte. 
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2. Actors implicats 
Hi ha diferents actors implicats dins l’organització en diferents graus, però també 
actors que indirectament es veuran beneficiats per l’entrada en funcionament de la 
nova gestió. Dins l’organització tenim: 
- Operaris de magatzem: Són els encarregats de tota la logística al magatzem, 
des que un producte acaba el seu cicle a producció i entra al magatzem de 
productes fins a la seva sortida del magatzem en una expedició. És un dels 
actors crítics, el sistema registra els diferents moviments de productes que fa 
l’operari dins del magatzem.  
- Responsable de Logística:  El responsable de logística usarà el nou sistema 
per supervisar el correcte funcionament de la plataforma de magatzem, li 
permetrà consultar històrics de moviments per entregues, i en un futur 
consultar indicadors sobre eficiència.  
- Tècnic de logística: L’encarregat de preparar la part més burocràtica d’un 
transport. Prepara els transports i les entregues en el sistema ERP de la 
companyia (SAP), i amb aquesta informació, els operaris de magatzem 
realitzen la seva feina, escollint els lots de material més adequat per una 
entrega concreta d’un transport. 
- Tècnics Comercials: Són els usuaris que en faran un ús menor, la seva funció 
principal serà consultar l’estoc d’un determinat producte, abans de poder oferir-
lo a un client,  o bé per tal de demanar a producció una planificació per elaborar 
aquell producte en concret. 
- Departament d’IT: És la part encarregada de la part tècnica. Escoltar els 
requisits, valorar-ne la seva viabilitat i si correspon fer que esdevinguin una 
funcionalitat del nou sistema. Dotar de la infraestructura hardware necessària el 
magatzem per treballar en temps real, tauletes, Punts d’Accés (APs), lectors de 
codis de barres. 
Aquests actors interns seran els principals usuaris del nou sistema i es beneficiaran en 
l’agilització de les seves tasques diàries, però no ens podem oblidar d’altres parts 
interessades de dins l’organització a les que cal garantir la seva satisfacció.  
- Direcció del Departament Comercial:  Accés a informació i informes diaris o 
setmanals sobre els moviments d’estoc que s’han produït.  
- Responsable del Departament de Logística del Grup: Disposaran d’informes 
i altres vistes de consultes, per verificar el correcte funcionament del nou 
sistema, i per tant del magatzem. 
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- Direcció del Departament de Qualitat: Disposaran d’informes i altres vistes 
de consultes i verificar que les seves demandes han estat escoltades. 
- Direcció General: La direcció vol obtenir millors resultats, i gràcies a una millor 
gestió de l’estoc, obtenir diverses millores de funcionament, i eficàcia de tots 
els actors implicats, des de producció a logística passant pel departament 
comercial. 
D’altra banda, s’identifiquen altres actors fora de la organització que són clau per a 
l’èxit del projecte: 
- Enginyeria Mapex SL: Es tracta de l’empresa escollida per implantar la seva 
solució de Warehouse Management. S’encarregarà de la implantació, 
desenvolupament de la solució, resolució d’incidències i suport. 
Hi ha altres actors externs que malgrat no interactuar amb el sistema, aquest tindrà 
repercussió amb la relació entre l’empresa i aquests actors i són: 
- Clients: Un dels objectius estratègics de la companyia és augmentar la 
satisfacció dels clients. Amb l’entrada en funcionament del nou sistema rebran 
un millor servei per part de la companyia, ja que s’eviten possibles 
endarreriments a l’hora d’entregar el material, donant dates més realistes sobre 
quan es podrà servir una comanda i la disminució en percentatge de possibles 
errors en l’entrega, ja sigui per un materials equivocat o la quantitat. 
- Proveïdors de Transport: Evitaran esperes innecessàries. Un cop estigui un 
camió en el moll de càrrega ja es sabrà amb fiabilitat quin producte ha estat 
escollit per l’entrega, on està ubicat aquell lot facilitant la maniobra de càrrega, 
fent-la molt més ràpida. 
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3. Procés Order-to-Cash (OTC) 
El procés Order-to-Cash (OTC, d’aquí a endavant), és un dels processos bàsics de 
negoci d’una organització que es dedica a la venda de productes.  El procés afecta 
des de la recepció fins al processament de la venda a un client. És el procés que ve a 
continuació del Opportunity to Order (Oportunitat de Comanda) i cobreix tant la faceta 
Business to Business (B2B d’aquí en endavant) i la de Business to Consumer (B2C).  
En el aquest cas es tracta d’un B2B 
Les comandes poden venir des de molts canals: email, internet, un comercial de 
vendes, entre altres. Però en el cas que estem tractant es canalitzen totes mitjançant 
un comercial de vendes i el client. L’explicació que va a continuació conté les 











3.1.Processament de Comandes i Contractes  
El processament de comandes i Contractes (Sales Order Processing & Contracting) en 
aquesta primera etapa es defineixen els acords i contractes, entre la companyia i el 
client, necessaris per poder realitzar una venda per primera vegada. Aquesta etapa és 
important  amb el producte que es comercialitza en aquest cas en concret el coure. 
Figura 1 - Procés Order-to-Cash (OTC) 
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 El coure és un metall que cotitza a borsa1, i per tant variable el seu preu és variable, 
és per això que per vendre es fa una cobertura2 (hedge), en aquest cas la cobertura és 
una condició per vendre. 
Acords de venda (Sales Arrangement) 
Els acords als quals arriba la organització amb un dels seus clients potencials, als 
quals pot començar a vendre a partir de l’acord que han arribat. Aquest acord inclou 
entre altres: 
• Condicions de Pagament 
• Moneda de Facturació 
• Incoterms3 
Aquesta subprocés no inclou explícitament un contracte amb el client. 
Comandes (Sales Order) 
És un document intern generat per la pròpia empresa, a partir de les dades extretes de 
les comunicacions entre els comercials de vendes i els clients. 
Contracte de Venda (Sales Contract) 
Aquesta part és opcional. Si s’estima, cal redactar un contracte a partir de les 
condicions que s’han pactat entre l’empresa i el client, amb els quals es vol tenir un 
acord de drets i deures per ambdues parts. 
3.2.Entrega/Lliuraments (Delivery) 
Entregues (Outbound Delivery) 
A partir de les dades entrades en l’apartat anterior, clients i destinataris de 
mercaderies i els materials demanats es crea una entrega. Un cop s’hagi fet tots els 
moviments corresponents, tant físics com al sistema, i el sistema contingui tots els lots 




                                               
1 El coure cotitza al London Metal Exchange (LME) the world centre for industrial metals trading. Per més detalls 
consultar http://www.lme.com/metals/non-ferrous/copper/ 
2 Hedging: Operació financera dirigida a reduir o anul·lar el risc d’un actiu o passiu financer 
3 Incoterms : Són regles internacionals acceptades per tots els governs i per totes les parts involucrades en el 
transport internacional de mercaderies. Regulen les qüestions més comunes usades en el comerç internacional pel que 
fa al lliurament de mercaderies (transport, assegurança, tràmits duaners, càrrega i descàrrega, etc.) i tenen com a 
objectiu establir criteris definits sobre la distribució de les despeses i la transmissió dels riscos entre dues parts, 
compradora i venedora, en un contracte de compravenda internacional.  Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Incoterms 
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Moviments de Material (Goods Movement) 
Es fan els moviments tan físics com els del sistema d’informació, ja sigui preparar el 
material per la seva expedició o altres moviments per reubicar el material internament. 
El projecte es centra en aquesta part conflictiva, en la qual s’ha detectat la necessitat 
de tenir tots els moviments de material dins del magatzem quedin registrats en un 
sistema d’informació, i quins lots s’entreguen a cada client amb seguretat.  
3.3.Facturació (Billing) 
Factura del Client (Customer Invoice) 
Un cop entregat al material al client aquest rep automàticament les factures del 
material que ha demanat i a pagar en els terminis pactats en l’inici d’aquest procés. 
Pagament 
Un cop feta la factura, i entregat el material, es passa al pagament per part del client 
de la matèria entregada, segons els terminis pactats en la primera fase de 
Processament de Comandes i contractes. 
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4. Warehouse Management (WM)  
Les cadenes de subministrament[2] són cada vegada més integrades i més curtes, el 
funcionament globalitzat, els clients són més exigents i els canvis tecnològics estan 
passant ràpidament. Per tal de fer front a aquests desafiaments organitzacions estan 
adoptant enfocaments innovadors com el sistema de gestió de magatzems 
L’inventari o estoc és un dels principals actius d’una organització. És per això que surt 
la necessitat de tenir un control sobre aquest actiu, perquè si no és té l’estoc correcte 
pot fer perdre el valor que aquest aporta a l’empresa, en canvi una bona gestió pot 
permetre minimitzar costos, i incrementar el nivell de servei al client[3] 
Un Warehouse Management System (WMS) o Sistema de Gestió de Magatzems pot 
ser un sistema d’informació o bé un mòdul d’un ERP. El propòsit principal d’un WMS 
és controlar els moviments i l’emmagatzematge del material a un magatzem. 
Un sistema de gestió de magatzem o WMS té com a principal objectiu controlar el 
moviment i emmagatzematge de materials dins d'un magatzem i processar les 
transaccions associades, incloent l'enviament, recepció, preparació i picking.  
Aquest sistema d’informació que inclou una base de dades, permet millorar l'eficiència 
del magatzem i evitar les possibles interrupcions de servei que puguin haver-hi, i per 
mantenir l’inventari exacte mitjançant el registre de les transaccions de magatzem. 
Sovint s’utilitza la captació de dades amb escàners de codis de barres, o bé amb 
identificació per radiofreqüència (RFID) i altres elements hardware com xarxes d'àrea 
local (LAN en anglès) que possibiliten treballar en temps real.   
Una vegada que s'han recopilat les dades, o bé hi ha sincronització de lots amb, o una 
transmissió sense fils en temps real a una base de dades central.  
Classificació dels WMS segons Faber, Nynker; van de Velde, Steef L. et al.[4] : 
• WMS Bàsic Aquest sistema és apte per la gestió de l’estoc la seva ubicació. 
S'utilitza principalment per registrar la informació. L'emmagatzematge i les 
instruccions de picking poden ser generades pel sistema. La informació de 
gestió de magatzems és simple i se centra sobretot en el rendiment. 
• WMS Avançat A més de la funcionalitat del WMS bàsic, un WMS avançat és 
capaç de planificar els recursos i activitats per a sincronitzar el flux de 
mercaderies en el magatzem. El WMS se centra en el rendiment, l’estoc i 
anàlisi de capacitat. 
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• WMS Complex – El magatzem o diferents magatzems poden ser optimitzats. 
La informació disponible de cada producte, on es troba (seguiment i rastreig) i 
quin és el seu destí. Afegeix una funcionalitat addicional, com el transport, el 
moll d'expedició, i la planificació logística de valor afegit que ajuden a optimitzar 
les operacions de magatzem en el seu conjunt. 
5. Objectius 
En una empresa en la qual es gestionen fins a 2.000 tones de producte en estoc de 
mitjana, i on la variabilitat del preu de coure és important, és necessari tenir més dades 
del producte fabricat i emmagatzemat, per tenir la certesa de la correctesa de les 
diferents decisions que es prenen a la organització. Es vol obtenir la traçabilitat d’un 
lot, des que és produït, emmagatzemat al magatzem i preparat per a l’entrega a un 
client.  
És doncs el gran volum de producte a gestionar, i per tal de minimitzar errors en les 
operacions, les incidències sorgides amb les entregues, es detecta la necessitat 
d’implantar un sistema d’informació que permeti gestionar aquesta problemàtica.  
Aquest projecte busca ampliar el sistema d’informació ja existent amb la integració 
d’un mòdul de magatzem, en aquest cas s’ha escollit el Mapex BP Sistema de Gestión 
de Almacenes (s’expliquen els motius a Anàlisi d’Alternatives). És per això que es 
defineixen els objectius que es volen aconseguir: Tots els objectius fixats són per a la 
fase de posada en marxa.  
 
 
Figura 2 - Classificació segons Faber,van de Velde, et al. 
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# Objectiu Descripció Parts Interessades 
1 Reduir al mínim les incidències degudes a 
les entregues en un termini de 6 mesos 
Direcció General 
Direcció de Logística  
Direcció Comercial 
2 Tenir el control de l’estoc en temps real Direcció de Logística 
Direcció Comercial 
Direcció General 
3 Reducció del temps de preparació d’una 
expedició 
Direcció de Logística 
Clients 
Proveïdors de Transport 
4 Millorar la satisfacció del client: 
- Donar terminis realistes 
d’entregues 
- Entregar el material demanat 
correctament 
Direcció de Comercial 
Clients 
Direcció General 
5 Poder bloquejar lots per tal que no es 
puguin expedir si falta el control de qualitat 
Direcció Qualitat 
Direcció de Logística 
Tècnics de Logística 
6 Tenir un sistema d’informació amb el 
registre de moviments d’un lot des que 
entra fins que surt del magatzem i no 
dependre de la informació dels lots 
expedits que pot ser errònia 
Tècnic de Logística 
Direcció de Logística 




Taula 1 - Objectius 
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S’ha determinat implantar un sistema de Warehouse Management d’acord amb els 
requeriments fixats per la Direcció General als actors especificats a l’apartat Actors 
implicats. És fixa com a data clau la de la finalització del projecte. 
La solució de Warehouse Management garantirà el traspàs d’informació entre SAP i 
Mapex BP pel què fa a les entregues i els transports que consten en el sistema ERP 
estiguin també a la plataforma de Warehouse. També s’inclou, donar servei de wifi a 
les dues zones de càrrega indicades del magatzem, i la preparació de  2 tablets 
industrials amb 2 lectors de codi de barres per treballar en temps real. 
Pel què fa al Treball Final de Grau (TFG), s’analitzen els requisits a partir de les 
necessitats i els objectius, es busca una solució que satisfaci els requisits, essent un 
exercici acadèmic ja que la decisió ja estava presa abans de l’inici de la meva 
implicació en aquest projecte a l’empresa. 
Per tant doncs la meva implicació és un cop marcats els objectius a aconseguir, liderar 
i gestionar el projecte, en les diferents fases, de disseny, d’implantació, proves, i el pla 
de posada en marxa, donant a cada una de les fases la visió tècnica de què cal fer en 
cada punt a partir del coneixement de negoci.  
És a dir per una part fer d’enllaç entre els usuaris finals, que executen les seves 
tasques i entenen de negoci  però no com estan implementats els sistemes, i l’altre 
part com són els programadors i consultors externs, que tenen una menor idea del 
negoci però un alt coneixement del seu sistema.  
També gestionar la resistència al canvi dels usuaris finals, important per a l’assoliment 
dels objectius del projecte, l’evolució de les incidències que puguin sorgir, fer la 
formació corresponent dels usuaris, liderar la posada en marxa i verificar el correcte 
funcionament del sistema un cop ja estigui operatiu completament.  
Queda fora de l’abast d’aquest projecte les millores que es puguin fer més enllà dels 
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6.1. Gestió de l’Abast 
Per satisfer el manament de la Direcció General i a la resta dels agents que 
intervenen, cal que deixem clar què i com aconseguir-ho. 
 
Planificació:  
En aquesta fase procedirem a definir els requisits del sistema, a seleccionar una 
solució i, un cop triada, a definir les estratègies a seguir i fer un pla d’accions.  
Organització:  
Els actors implicats han de col·laborar i s’han de coordinar. Sense aquesta participació 
activa de tota l’organització no seria possible aconseguir finalitzar amb èxit el projecte. 
La responsabilitat principal del projecte serà del director del departament d’IT. 
Pla d’acció:  
Consisteix en anar desenvolupant la planificació un cop definits els requisits i triada la 
millor solució econòmicament viable.  
- Hardware - Selecció, compra, verificació, preparació i adaptació dels elements.  
- Software - Disseny, implementació i parametrització. Empresa externa.  
- Documentar tot el projecte.  
- Formació d’usuaris.  
- Posada en marxa  
Control: 
 A mesura que anem avançant en el projecte ens caldrà tenir uns punts de control que 
facilitin la detecció i correcció, si s’escau, de les desviacions que puguin produir-se.  
- Diari: Revisió de comunicats referents al projecte. Proposta d’accions 
correctives.  
- Setmanalment: Revisió del compliment de la planificació establerta tant en 
temps com en qualitat i de l’aplicació efectiva de les accions correctives no 
desestimades. S’han de justificar, documentar els canvis i informar als actors 
afectats.  
- Mensualment: Reunió amb Direcció General. 
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Detectat el problema en el subprocés d’entregues, es busca quina pot ser la solució. 
Tenint en compte a quin procés afecta i focalitzant que el problema sorgeix en les 
entregues, el què es busca és un sistema de Warehouse Management (WM), que pot 
ser o un sistema d’Informació que obtingui dades de l’ERP de l’empresa, o bé un 
mòdul o extensió d’aquest, ampliant la funcionalitat de magatzem més enllà de solució 
estàndard de l’ERP. 
6.2.1. Definició de Requisits funcionals 
En aquest apartat es defineixen els requisits funcionals que el sistema ha de comptar. 
Aquests seran la base per decidir si una solució és prou bona o no en funció, en 
especial si es tracta d’una importància crítica comptar amb aquella funcionalitat, ja que 
sinó hi compta es descarta la solució per aquest motiu. 
La nomenclatura que s’usa és: Objectius Satisfets, Un identificador de requisit (RFi – 
Requisit Funcional i), el grau d’importància (Baix, Mitjà, Crític), la descripció del requisit 
i la justificació d’aquest.  
Objectius Satisfets  Requisit Funcional  Grau Importància  
Descripció  
Justificació  
Taula 2 - Plantilla per definir els Requisits Funcionals 








Descripció Permetre l’operativa en planta en temps real, inclou: 
- Situar el material al seu lloc d’emmagatzematge 
- La preparació dels lots per a l’entrega 
- Possibilitat de fer inventari 
Justificació Tenir un registre en temps real dels diferents moviments, permet tenir 
un control de l’estoc real, si està tot ben col·locat a la seva ubicació 
farà que una entrega sigui molt més ràpida, i que es pugui facilitar 
informació molt més fiable al client 
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Descripció Garantir el lot expedit en una entrega 
Justificació Cal saber amb certesa quin material ha sigut entregat a un client, per 









Descripció Controlar els moviments de lots (interns i externs) 
- Preparar una entrega (extern) 
- Recol·locar un lot a una altra ubicació (intern) 
- Inventari (intern) 
Justificació Permetrà tenir l’estoc en temps real i a més controlant els diferents 









Descripció Intercanvi d’informació entre SAP i la nova plataforma del Magatzem 
Justificació Per no haver d’entrar manualment les dades, facilitar l’intercanvi de 











Descripció Poder reservar material per a una entrega concreta 
Justificació Per poder fer front a les reserves de materials de client, que no ho 
volen amb immediatesa, però volen tenir disponibilitat de producte 
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Descripció Poder bloquejar material per controls de qualitat 
Justificació S’ha demanat no poder expedir material que no tinguin el control de 
qualitat passat 
Taula 3 - Definició dels Requisits Funcionals 
Un cop definits els requisits funcionals que ha de tenir el nou sistema, s’ha de veure si 
es necessita quelcom més a part dels requisits de l’aplicació. En aquest cas un dels 
requisits marcats és que la plataforma treballi en temps real. 
6.2.2. Altres Requisits 
Per a què això sigui possible s’ha de dotar el magatzem de punts d’accés (Access 
Points, AP’s d’ara en endavant) per tenir connectivitat amb la base de dades sobre la 
qual es treballarà per tenir informació sobre les entregues i lots en temps real. La 
justificació de la importància d’aquest punt és tenir consistència de dades, i obtenir una 
visió global i única a tota la organització en un moment concret. 
També és necessari la connectivitat amb altres sistemes d’informació com la solució 
ERP, SAP R/3, ja que la possible entrada manual de la mateixa en dos sistemes 
d’informació diferents pot induir a errors, i a més permet una millor gestió del canvi, ja 
que no es dóna més feina a l’usuari final. 
D’altra banda s’usa l’estàndard per fer codi de barres. Per tant caldrà que el sistema 
pugui obtenir dades a partir d’un lector de codi barres. 
Pel què fa a requisits de plataforma, no hi ha cap tipus de limitació a part del cost que 
pugui tenir les llicències. 
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7. Riscos  
En tot projecte s’ha de preveure els riscos que poden sorgir, ja que alguna cosa pot 
anar malament. És per això que s’han de tenir previstos, i cal tenir un pla de 
contingència, que permeti afrontar-los de manera adient.  
7.1.Gestió de la planificació i recursos 
Amb l’objectiu que una mala planificació no ocorri, el que cal fer des de l’inici, és fer 
una bona planificació, marcant terminis realistes, de quan acaben les diferents fases 
del projecte, per tal que no hi hagi desviacions, ja que en l’àmbit d’aquest projecte, 
està acotada la data de finalització abans de la lectura del Treball final de Grau (TFG). 
Pel què fa al risc del pressupost es treballa sota un pressupost, que és la base, però si 
quan es fa la implantació de la solució es demana alguna funcionalitat més, alguns 
equips més (hardware) podria haver-hi alguna desviació. La probabilitat de que 
succeeixi és mitjana, ja que si el sistema funciona com s’espera, es pot demanar 
ampliar quelcom del que s’ha esmentat abans, i s’estudiaria com afecta això al 
pressupost i si és viable o no aquesta expansió.  
Descripció del Risc Probabilitat Impacte 
Desviacions en la planificació Baix Alt 
Desviacions del pressupost Mitjana Mitjà 
Taula 4 - Riscos de Planificació i Recursos 
7.2.Gestió d’Incidències 
Un cop tingudes en compte les desviacions que poden succeir en la part de gestió, ara 
és torn de la part tècnica. La fallada del sistema, és un dels riscos que més preocupen, 
ja que en cas de fallar, es perdria la traçabilitat dels lots fins que el sistema no es 
reactivés de manera satisfactòria. Si succeís s’anotarien manualment i de manera 
rigorosa les entrades i sortides de material, i els diferents moviments interns amb els 
lots que s’haguessin pogut fer en el magatzem en el període en el qual el sistema de 
gestió del magatzem no estigués operatiu. 
També podria succeir, algun canvi en els requisits. És per això que la metodologia que 
s’usarà a l’hora de fer la implantació permetrà introduir canvis en algun punt com es 
veurà més endavant. 
Si s’usa un sistema d’informació nou, cal assegurar la coherència i consistència de les 
dades amb el sistema de referència, l’ERP en aquest cas i tots dos sistemes treballin 
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amb la mateixa informació. El risc es determina que és baix, ja que és un dels requisits 
a l’hora de buscar una solució nova al mercat, i s’ha de tenir en compte des d’un 
primer moment. Per tal que no ocorri es demanarà informes setmanals comparant les 
possibles desviacions que hi hagi entre ambdós sistemes. 
Per últim en el cas de la fallada de la cobertura Wi-Fi, el treballar en temps real 
mitjançant els AP pot haver-hi interrupcions en la connexió. Per què no passi es 
muntaran dos AP que donaran cobertura suficient a tot el magatzem, reduint així les 
possibilitats. 
Descripció del Risc Probabilitat Impacte 
Fallada del sistema Baixa Mig 
Canvis en els requisits Alta Mig 
Mantenir coherència entre sistemes d’informació Baix Alt 
Fallada de la cobertura Wi-Fi  Baix Baix 
Taula 5 - Riscos Tècnics 
7.3.Gestió d’Usuaris 
Un dels riscos en els quals intervenen altres persones a part de les especialitzades, es 
vèncer la resistència al canvi i les reticències cap a una nova manera de fer que pugui 
tenir l’usuari final. Per vèncer aquestes reticències està previst fer una presentació de 
caràcter formal de com canviarà la implantació la seva manera de treballa, i sessions 
de formació en grup de com s’ha d’usar el sistema, donant suport en tot moment amb 
els dubtes que puguin sorgir en l’inici del projecte. 
Descripció del Risc Probabilitat Impacte 
Reticències dels usuaris Mitjana Alt 
Taula 6 - Riscos associats a la gestió d'usuaris 
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8. Anàlisi d’Alternatives 
En l’anàlisi d’alternatives, s’estudiaran les diferents opcions que hi ha al mercat per 
cobrir la necessitat d’un sistema de Warehouse Management. Aquest anàlisi forma 
part com a exercici acadèmic d’aquest projecte, ja que des de la organització de La 
Farga ja s’havia escollit la opció prèviament a l’inici d’aquest Treball Final de Grau. 
Aquesta elecció s’ha fet pels següents motius: 
• Curta durada de la implantació: Passa poc temps des que es defineixen els 
objectius i els requisits fins a la posada en marxa. 
•  Criteris econòmics. 
Primer de tot per fer un bon anàlisi d’alternatives, cal saber què es busca, un software 
estàndard, o bé desenvolupament a mida que es pugui adaptar perfectament a les 
necessitats i requisits. 
El Software Estàndard és aquell que s’ha desenvolupat per a un mercat general, que 
s’adapta a múltiples entorns i organitzacions a partir de parametritzacions i 
integracions 
El Software a mida està desenvolupat per a una organització o usuari específic.  
El fet de tenir un magatzem no és una particularitat del sector o de l’empresa, sinó que 
la majoria d’empreses compten amb almenys un magatzem, per tant es descarta una 
solució a mida perquè al mercat es trobarà alguna solució que compleixi amb el què 
s’ha marcat com a necessitats. 
8.1.Resum de les solucions 
S’avaluen diverses opcions, les que s’han seleccionat en un primer tall són: 
• SAP Warehouse Management System (WMS) 
• Easy WMS de Mecalux 
• Mapex BP SGA de Enginyeria Mapex 
8.1.1. SAP Warehouse Management System 
SAP és una companyia multinacional d’origen alemany fundada l’any 1972, dedicada 
al disseny de productes informàtics de gestió empresarial pel sector privat i també pel 
sector públic. Ha fet molts productes entre els quals SAP ERP, SAP BusinessObjects  
i SAP HANA. 
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Actualment es treballa amb el SAP ECC[5], es tractaria doncs d’una solució integrada 
en el sistema actual. Aquesta solució de SAP permet, definir i gestionar estructures de 
magatzem complexes. Optimitzar el flux de materials en l’entrada de magatzem i 
picking, i processar les entrades i sortides de mercaderies, i trasllats. 
El mòdul de magatzem més específic de SAP, Extended Warehouse Management 
(EWM) permet una gestió molt flexible de materials, ubicacions i fins i tot diferents 
magatzems d’una mateixa companyia i permet conèixer en tot moment la ubicació 
exacte dels materials en un determinat lloc del magatzem. 
Per definir un projecte a SAP s’ha de tenir en compte l’esforç que suposa pel 
departament d’IT, la implicació de diferents departaments des de logística passant per 
comercials, una bona definició de requisits per encarar amb garanties una bona 
solució i que el temps d’implantació pot ser bastant elevat degut a la complexitat i 
particularitat de la companyia. D’altra banda però té punts a favor analitzats més 
endavant, com per exemple que és un mòdul més del sistema que s’està emprant, i no 
requeriria cap tipus de comunicació entre sistemes específica, ja que el ser una 
extensió (add-on) facilita la seva integració. 
8.1.2. Easy WMS Mecalux 
Easy WMS és un software de gestió de magatzems desenvolupat per Mecalux. 
L’empresa Mecalux, a part de desenvolupar aquesta solució,  la seva activitat 
consisteix en el disseny, fabricació, comercialització i prestació de serveis relacionats 
amb les prestatgeries metàl·liques, magatzems automàtics i altres solucions de 
Imatge 1 - Exemple Pantalla de SAP WMS 
Implantació d'un sistema Warehouse Management  Jordi Sicília Colomer 




emmagatzemament. El sistema de gestió de magatzems, està dirigit a empreses de 
qualsevol sector i tamany.  
 
Imatge 2 - Exemple Pantalla de Easy WMS 
Aquest sistema per gestionar el magatzem seria el tercer sistema a gestionar pel 
departament d’IT per a La Farga Tub. Permet la integració amb els ERP majoritaris com 
SAP i Oracle. 
8.1.3. Mapex BP SGA 
Enginyeria Mapex[6], [7] una empresa creada l’any 1999  a la comarca d’Osona, 
dedicada al sector de la informàtica industrial, desenvolupant aplicacions estàndard pel 
control de la informació de les plantes industrials, amb el hardware i les comunicacions 
necessàries per la captura automàtica de dades. 
 
Imatge 3 – Exemple Pantalla Mapex SGA 
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El mòdul de magatzem, és un dels components de la suite de Mapex que permet el 
control, la gestió i la traçabilitat de tots els magatzems de l’empresa. És conegut com 
un sistema flexible, permet treballar independentment o integrat amb altres sistemes 
com ara SAP o altres ERP. 
8.2.Criteris  
Per tal d’escollir un sistema, un cop definits els objectius i els requisits, cal veure quins 
són els criteris que ens fan decantar cap a una opció o una altra. 
És per això que s’agafa com a inspiració els criteris de selecció del document COTS 
Software Selection Process, entre altres[8], [9] . Es defineixen diferents tipus de criteris, 
que es poden agrupar segons les categories diferents: funcionals, proveïdor, servei, 
econòmics i subjectius.  
8.2.1. Criteris Funcionals 
Aquí hi ha tots els criteris que tenen a veure amb les funcionalitats que ha de tenir el 
sistema de manera imprescindible, i quines funcionalitats destacades té la proposta de 
software, quins requeriments hardware necessita, sobre quin tipus de Bases de Dades 
funciona (Micrososft SQL, Oracle,...), integració amb altres sistemes. 
8.2.2. Criteris Proveïdor 
Quines referències es tenen (altres implantacions per exemple), característiques com 
ara localització, quina facturació tenen, que coneguin la realitat de l’empresa i alguns 
dels seus processos, quin temps implantació de mitjana donen.  
8.2.3. Criteris Econòmics i de Servei 
Aquests criteris tenen a veure amb la part econòmic del projecte, quin cost té la 
implantació, el cost de les llicències, el contracte de serveis com manteniment, suport 
a la implantació.   
8.2.4. Criteris Subjectius 
Aquests criteris, no tenen un valor objectiu tal i com reflexa el nom, ja que són criteris 
que s’atorguen segons la subjectivitat, aquests poden fer decidir quina solució escollir, 
en cas que els criteris anteriors no donin un resultat prou clar.  
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És per això que s’ha fet una taula a la pàgines següents (taula 8), que recull tots 
aquests criteris agrupats per categories i què aporta cada solució en cada un dels 
criteris 
La puntuació per cada criteri és d’un màxim de 5 punts, l’escala de puntuacions va del 
0 al 5. 
Finalment un cop s’obté la puntuació per cada criteri, s’avalua i es compara amb una 
taula que adjudica una ponderació de la importància de cada criteri.
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Avaluació de Productes 







Hardware suportat  Tablets i PC PC Terminals RF4, PC 
BBDD poden utilitzar SQL Server, Oracle SQL Server, Oracle, IBM DB/2 MySQL 
Idioma principal (Castellà, Anglès) Castellà, Anglès Castellà, Anglès,Alemany... Castellà i 6+ 
Gestió nivells usuaris i permisos Molt flexible i senzilla Complexa Gestió flexible 
Funcionalitats 
Crítiques 
Consultar estoc en temps real Sí Sí Sí 
Permetre ubicar material a 
diferents ubicacions 
Sí Sí Sí 
Bloquejar lots per no expedir-los Sí Sí amb custom No 
Reserves de materials per clients Sí Sí amb custom No 
Registre de moviments entrada i 
sortida 
Sí Sí Sí 
Altres funcionalitats destacades pel 
desenvolupador 
Cross-docking Cross-docking Cross-docking 
Tecnologia RFID 
Gestió de recursos (operaris i 
màquines) i assignació dinàmica 
a tasques 
Alertes d’estoc sota 
el llindar mínim 
 
Informes a mida Gestió d’informes estàndards Gestió d’informes 
                                               
4 Terminals de Radiofreqüència 
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Integració amb altres SW (Si ofereix comunicació de 
dades amb altres sistemes com ara ERP) 
Comunicació amb 
diferents ERP 




Criteris de Proveïdor 
Característiques (història, localització,facturació...) 
Creada l’any 1999, 
situada a Vic (Osona), 
amb una facturació de 2,5 
M € (2014) 
Consultora creada la dècada 
dels 80’s a Barcelona Facturació 




no disponible pel 
software 
Referències sobre altres implantacions que ha fet - - - 
Coneixement de processos i de la realitat de 
l’empresa i/o sector 
Mitjà-Alt Mitjà Desconeixement 
Temps implantació previst 3 mesos 8 - 12 Mesos 3 mesos 
Criteris Econòmics i de Servei 
Contracte (durada) 1 any 
 (clàusules renovació 
automàtica anual) 
2 any - 
Referències (reputació) Bona Bona - 
Cost (llicències, i implantació i Hardware) 
5500€ de les llicències 
7000€ implantació 
3000€ Hardware 
75.000€ llicències i implantació 
Hardware a part 
- 
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Grau de Confiança en la solució i el proveïdor Alt Mitjà Baix 
Esforç en la gestió del canvi (Baix/Mig/Alt) Mitjà-Baix Mitjà-Alt Alt 
Taula 7 - Criteris de Selecció de Software amb les 3 solucions 
S’ha fet un canvi d’escala en la puntuació obtinguda a una escala del 0-10 
Criteris Pes (%) 
Puntuació Obtinguda en l’Avaluació de Productes (1 al 10) 






Criteris Funcionals 40 9,08 8,46 7,69 
Criteris de Proveïdor 25 8 5 5 
Criteris Econòmics i de Servei 20 8 5,5 * 
Criteris Subjectius 15 8 7 4 
Total 100 8,67 7,43 5,62 
Taula 8 – Puntuació obtinguda en l’aplicació dels criteris de selecció 
8.2.5. Aclariments de la taula de valoració d’alternatives 
Els criteris en la solució Easy WMS de Mecalux no es tenien dades de caràcter econòmic, ja que no es disposen de les dades pertinents al 
tractar-se un exercici i la falta de contacte amb el proveïdor corresponent. Cal recordar que la decisió ja estava presa en anterioritat, i aquesta 
solució va ser la primera que es va descartar per no mantenir un tercer sistema a La Farga Tub. 
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Un cop vist l’anàlisi de les diferents alternatives, cal veure quina és la millor opció 
segons els criteris de selecció que s’ha marcat. Les possibles opcions avaluades amb 
aquests criteris són:  
• Mapex SGA d’Enginyeria Màpex, 
• SAP WMS 
•  Easy WMS de Mecalux. 
Com es pot observar a la taula 8 hi ha dos principals candidats: Mapex SGA, SAP 
WMS. L’altre possible candidat queda molt despenjat pel què fa a la puntuació final. 
Així doncs cal veure on és la possible diferència entre una solució i l’altre. Si observem 
veiem que pel què fa a funcionalitats la puntuació és molt similar, i les diferents pel què 
fa a funcionalitat són mínimes. On es produeix la diferència més gran és en els criteris 
econòmics i de serveis, SAP té un cost molt més elevat de temps i diners.  
És per això que la solució escollida ha de ser Mapex BP SGA. 
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9. Metodologia  
Amb l’objectiu fixat d’un projecte amb èxit, es necessita una metodologia a seguir que 
porti cap aquest camí. Així doncs, un cop detectades les incidències en la gestió del 
magatzem es decideix intervenir amb un projecte que permeti reduir-les. 
Es divideix el projecte en 3 fases principals més una etapa de seguiment del projecte 
Gestió de Projecte, i la de redacció de la documentació de memòria del TFG que té 
dues subfases una pel què fa a l’assignatura de GEP i la de redacció de la memòria 
final i de preparació de la lectura. 
9.1. Fase Anàlisi Previ 
Es valora la viabilitat del projecte, els recursos humans que es necessiten pel seu èxit, 
l’anàlisi dels requisits i la selecció de la solució a implantar. En el cas de la selecció de 
la solució ja s’ha explicat en apartats anteriors com s’hagués procedit per escollir-la. 
9.1.1. Metodologia per obtenir els requisits 
- Reunions de grup: S’analitzen les diferents necessitats de cada un dels 
membres de la reunió i es contraposen opinions, per tal de sortir de les 
diferents amb una única visió. 
- Entrevistes individuals: Es pregunta a cada un dels stakeholders que han 
intervingut en les reunions de grup, per tal d’acabar refinant els objectius del 
nou sistema. 
Es fan reunions grupals amb els diferents responsables dels departaments implicats: 
comercial, logística, informàtica i la direcció general.  
En les dues maneres d’extreure requisits, tant les reunions com les entrevistes 
individuals es realitzen amb el lideratge del responsable de IT, més expert en aquest 
àmbit. 
També es fan entrevistes individuals per acabar de definir els detalls de cada un dels 
requisits. L’objectiu d’aquesta pràctica és ponderar quin grau d’importància té un 
requisit per a un projecte amb èxit. 
9.2.Fase de Gestió de Projectes 
En aquesta fase es posen les bases de pressupost i recursos destinats el projecte. 
S’analitzen les diferents ofertes fetes per analitzar quina és la millor, quin software té a 
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millor relació qualitat-preu i qui ofereix un millor hardware, necessari per a la posada 
en marxa. 
També es planifiquen conjuntament amb els consultors les dates límit per cada 
entrega de funcionalitats, i es decideix que s’entregaran diferents parts per què es 
pugin fer les primeres proves de funcionalitats de manera més fàcil. 
9.3.Fase implantació 
Aquesta és la part principal, per tant cal decidir de manera precisa com s’actuarà per 
tal que el projecte avanci correctament. Aquí es divideix en dues parts, la instal·lació i 
preparació de la infraestructura tecnològica per treballar en temps real, la instal·lació 
de Punts d’Accés (AP’s) i la preparació dels equips que ho faran possible com són les 
Tablets. L’altra part consisteix en les entregues de funcionalitats per fases. 
Es decideixen fer 5 lliuraments a complir en aquesta fase.  
1. Primerament la base del projecte (core del sistema). La part imprescindible 
perquè el sistema de Warehouse Management pugui començar a arrancar, 
amb la informació dels materials que surten de producció i entren al magatzem. 
2. L’intercanvi d’informació sobre les entregues i els transports que conté l’ERP 
per tal que el sistema treballi amb les mateixes dades i així no induir a errors 
amb l’entrada de les entregues manualment al sistema de Warehouse 
Management. 
3. Permetre que es pugui bloquejar el material per tal que no sigui apta per a una 
entrega i no es cometi cap error per entregar material que podria tenir algun 
defecte. Per fer això cal definir bé els motius pels quals es pot bloquejar un 
material i quins criteris es seguiran per bloquejar/desbloquejar un lot. 
4. En aquest lliurament es demana que es pugui reservar material per tal de tenir-
lo disponible per a una entrega en concret, lligada a un client, però sense 
reservar lots específics, sinó que es reservin kilograms o metres d’un codi 
d’article. 
5. Per últim com a última millora, a l’hora de fer una entrega, els clients poden 
tenir instruccions de com volen rebre les mercaderies, per facilitar la maniobra 
de descàrrega del camió. 
Per veure millor com es treballa durant aquesta fase, a continuació es mostra una 
figura. 
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- Configuració zones i 
ubicacions 
- Registres entrades i 
sortides 
- Consulta estoc per 
producte  
- Consulta estoc per 
ubicacions 
- Moviments entre 
ubicacions 
- Inventari 
- Preparació d’entregues 
(amb info de SAP) 
- Bloqueig d’estoc 
- Creació de Reserves 
d’estoc 










Figura 3 – Metodologia en la fase d’Implantació 
Lliurament 5 
Verificació 
Apte per la posada en Marxa 
Reimplementació Dades de Negoci 
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Les personalitzacions com ara els noms de les ubicacions, la capacitat de cada una 
d’elles, es parametritzen a La Farga. És a dir el què està marcat a la figura amb els 
ovals és la feina que es fa, i la resta feina que dur a terme Mapex amb la implantació 
del codi base. 
Quan es lliura una funcionalitat, es fan proves per validar el seu correcte funcionament, 
és a dir que fa el que s’havia pactat amb les diferents reunions. Un cop s’accepta una 
funcionalitat aquesta passa a està en productiu, en cas contrari, es revisa i es torna a 
fer un lliurament més endavant amb les funcionalitats incorrectes ja modificades. 
9.4.Eines de seguiment i anàlisi  
Per fer un seguiment adequat del projecte cal abans una bona planificació, amb les 
tasques que es fan en cada moment, les hores invertides en elles i una relació 
constant entre tots els stakeholders per validar que els passos que es van fent en 
relació amb la gestió de magatzem són els adequats. Aquesta relació es fa mitjançant 
reunions setmanals entre l’equip d’IT de la Farga, membres del departament de 
logística encarregats del projecte i l’equip desenvolupador del sistema. Entre l’equip 
d’IT i els analistes i programadors externs hi ha fluxos constants d’informació a través 
de Google Apps (Drive i Gmail principalment). 
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El projecte té una durada estimada de quatre mesos i mig, a principis de Febrer i s’ha 
planificat com a data final,el dia de defensa del projecte, a finals de Juny. 
La planificació temporal ja s’ha fet tenint en compte possibles desviacions, és a dir les 
dates que es donen són realistes, allargant algun dia més per possibles imprevistos, 
per arribar a la finalització del projecte correctament. 
10.2. Descripció de les tasques 
En aquest apartat es descriuran les tasques, per cadascuna s’ha detallat la durada 
prevista i els recursos que es necessiten, tant tècnics, com humans. 
10.2.1.   Anàlisi Previ 
En aquesta es valora la viabilitat del projecte. S’estudien les necessitats del projecte 
que tenen els diferents stakeholders, per tal de poder definir uns requisits bàsics. Un 
cop definits aquests requisits, es valora la necessitat de fer una solució nova o 
adaptar-ne una ja existent.  
És per això que es cerca i es demana informació a diferents proveïdors de software, 
per veure quines solucions ofereixen a  la problemàtica estudiada. Amb aquesta 
informació es pot definir l’anàlisi d’alternatives. Un cop escollida la solució es refinen 
els requisits juntament amb els analistes de la solució escollida.  
Durada: 4 setmanes 
10.2.2.    Gestió de Projectes 
Aquesta fase comprèn tota la durada del projecte de manera. Perquè es mantenen 
diferents reunions setmanals amb l’objectiu de verificar que el projecte segueix el seu 
curs de manera satisfactòria. A part d’aquesta tasca de seguiment setmanal també 
comprèn altres fases com les de contacte amb els consultors de la nova aplicació 
(Mapex), i les diferents reunions per tractar els requisits i les funcionalitats. 
Durada: Tot el projecte 
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10.2.3.     Implantació, Proves i Documentació Formativa 
Els programadors de la solució comencen a fer les parametritzacions del seu software 
segons els requisits marcats, mentrestant es genera la documentació d’aquesta part 
que inclou: les parts interessades del projecte, les restriccions i els processos que es 
veuen afectats pel nou sistema.  
Paral·lelament es prepara la infraestructura tecnològica i es preparen els equips que 
ha de fer possible treballar en temps real al magatzem. 
A mesura que es va avançant en el desenvolupament, es comença a fer la implantació 
entregant setmanalment noves funcionalitats i es realitzen proves per verificar que 
s’adeqüen amb el què es demanava inicialment.  
En aquesta fase també es generarà la documentació interna del projecte,manuals de 
funcionament del nou sistema, i la formació dels usuaris. 
Per més detalls, a continuació hi ha la descripció de les tasques que es fa a cada 
moment en aquesta fase. També es pot observar en el diagrama de Gantt, i en taula 
de la pàgina següent al diagrama, es poden consultar totes les tasques amb la data 
inici i data de finalització. 
Hi ha tasques que es fan de manera paral·lela així doncs el total dels dies no és la 
suma dels dies de cada tasca. 
Durada: 8 setmanes 
Implantació Proves i Documentació 
   Programadors Externs 35 dies 
   Preparació documentació Interna 5 dies 
   Instal·lació AP's 1 dia 
   Preparació AP's 1 dia 
   Preparar Equips 5 dies 
   Proves de funcionalitats inicial 5 dies 
   Manuals de formació 3 dies 
   Preparació documentació Interna 5 dies 
   Prova de funcionalitats 1 dia 
   Test de posada en marxa 5 dies 
   Control Incidències  1 dia 
   Formació dels Usuaris 5 dies 
   Documentació Interna Definitiva 10 dies 
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Implantació Proves i Documentació 
   Prova de funcionalitats abans entrega 2 dies 
   Fita Entrega WM 0 dies 
Total 41 dies 
Taula 9 – Tasques fase Implantació i Proves 
10.2.4.     Posada en Marxa 
Un cop fetes les proves pertinents i amb la formació corresponent als usuaris. En una 
data concreta, després de fer un inventari i regularitzar el magatzem, es comença amb 
la posada en marxa, que inclou la detecció, correcció i seguiment de les possibles 
incidències. 
Durada: 3 setmanes  
10.2.5.     Documentació Memòria del TFG 
Aquesta fase té dos períodes. El primer inclou l’assignatura de Gestió de Projectes 
(GEP). L’altre període comença un cop acabada la implantació i mentre es controla 
que el sistema funcioni correctament, es prepara la redacció final de la memòria, a 
partir de la diferent documentació que s’ha anat generant al llarg de tot el projecte. 
Durada: 2 setmanes 
10.3. Canvis Respecte la Planificació Inicial i Situació Actual 
La fase de Gestió de Projectes inicial tenia en compte l’assignatura de Gestió de 
Projectes (GEP), s’ha canviat i s’ha englobat amb la fase de Documentació de la 
Memòria del TFG que engloba totes les activitats de documentació del treball, des de 
l’assignatura de GEP, la redacció de la memòria i fins la preparació de la presentació 
davant del tribunal. 
Ara la fase de Gestió de Projectes engloba les pràctiques que s’han fet per tal de 
gestionar el projecte, amb reunions amb el cap del departament d’IT i amb els 
consultors a l’inici abans de la implantació. 
En la fase d’implantació es detecta una nova necessitat, agrupar els materials per 
categoria, fa que mentre s’està fent el desenvolupament de les funcionalitats base 
s’exposin els requisits i abans d’acabar la mateixa fase s’hagi implantat. 
En la fase de posada en marxa, s’ha reservat una setmana més de marxa per a la 
resolució de possibles incidències, i canvis que poguessin sorgir durant els dies 
posteriors a la posada en marxa. També s’ha reservat més dies per a la redacció i 
preparació de la memòria final i de la defensa. 
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Actualment abans de la fita de Seguiment ens trobem en els últims dies de la posada 
en marxa, i començant a preparar la documentació per la fita de seguiment i la fita 
final. 
Els canvis ocorreguts no afecten ni als objectius ni al cost, ja que per en el contracte ja 
s’inclou una bossa d’hores per a la resolució d’incidències que es poden dedicar al 
llarg de l’any.  
10.4.     Recursos tècnics i humans 
• Portàtil ASUS K551LN amb Windows 10 
• Microsoft Office 2007, Project 2013 per generar la documentació 
• 3 Tauletes INARI 10 
• Mapex BP Versió 8.0.9 de Enginyeria Màpex SL 
• 2 AP’s de HP MSM 410 
Com a resum de les diferents fases, la següent taula explícita el temps de dedicació i 
els recursos humans que es fan servir en cada una d’elles. Les desviacions d’hores i 
dies, és perquè no es fa únicament aquest projecte en la jornada laboral. 
 Fase 
Temps de dedicació 
(en hores) 
Anàlisi Previ 120 
Gestió del Projecte 75 
Implantació Proves i Documentació 160 
Posada en Marxa 50 
Documentació Memòria TFG 70 
Total 475 hores 
Taula 10 -  Resum de la dedicació per fases 
Fase Recursos humans 
Anàlisi Previ Responsable IT, Membres de logística, Direcció General, Analistes Externs, Jordi Sicília 
Gestió del Projecte Responsable IT, Jordi Sicília 
Implantació Proves i 
Documentació 
Responsable IT, Programadors, Tècnics d’IT, Administrador de 
Sistemes i Tècnics de Logística, Jordi Sicília 




Taula 11 - Resum de Recursos Humans per fase
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10.5. Diagrama de Gantt 
 
Nom tasca Durada 
Anàlisi Previ 20 dies 
Gestió del Projecte 57 dies 
Implantació Proves i Documentació 41 dies 
Posada en Marxa 21 dies 
Documentació Memòria TFG 16 dies 
Total 98 dies* 
Taula 12 - Resum de tasques del Diagrama de Gantt 
*Hi ha tasques de fases diferents que es els mateixos dies 
Per més detall de les tasques consultar la taula de la pàgina següent 
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Les tasques associades al diagrama de Gantt, es poden veure en aquesta taula 
10.5.1. Tasques associades al diagrama de Gantt 
Nom tasca Durada Inici Final 
Anàlisi Previ 20 dies dl 01/02/16 dv 26/02/16 
Estudi de viabilitat 5 dies dl 01/02/16 dv 05/02/16 
Requisits 5 dies dl 01/02/16 dv 05/02/16 
Estudi de solucions 5 dies dl 08/02/16 dv 12/02/16 
Estat de l'art 5 dies dl 15/02/16 dv 19/02/16 
Requisits definits 5 dies dl 22/02/16 dv 26/02/16 
Gestió de Projectes 57 dies dl 29/02/16 dv 20/05/16 
Documentació memòria del TFG (1) 27 dies dl 22/02/16 dv 01/04/16 
Definició abast 8 dies dl 22/02/16 dc 02/03/16 
Planificació temporal 4 dies dj 03/03/16 dt 08/03/16 
Gestió econòmica i sostenibilitat 5 dies dc 09/03/16 dt 15/03/16 
Presentació preliminar 3 dies dc 16/03/16 dv 18/03/16 
Contextualització i bibliografia 7 dies dl 21/03/16 dv 01/04/16 
Presentació i document final 7 dies dl 21/03/16 dv 01/04/16 
Implantació Proves i Documentació 41 dies dl 29/02/16 dv 29/04/16 
Programadors Externs 35 dies dl 29/02/16 dc 20/04/16 
Preparació documentació Interna 5 dies dl 29/02/16 dv 04/03/16 
Instal·lació AP's 1 dia dl 07/03/16 dl 07/03/16 
Preparació AP's 1 dia dt 08/03/16 dt 08/03/16 
Preparar Equips 5 dies dc 09/03/16 dt 15/03/16 
Proves de funcionalitats inicial 5 dies dl 14/03/16 dv 18/03/16 
Manuals de formació 3 dies dt 29/03/16 dj 31/03/16 
Preparació documentació Interna 5 dies dv 01/04/16 dj 07/04/16 
Prova de funcionalitats 1 dia dl 04/04/16 dl 04/04/16 
Test de posada en marxa 5 dies dl 11/04/16 dv 15/04/16 
Control Incidències  1 dia dl 18/04/16 dl 18/04/16 
Formació dels Usuaris 5 dies dt 05/04/16 dl 11/04/16 
Documentació Interna Definitiva 10 dies dt 12/04/16 dl 25/04/16 
Prova de funcionalitats abans entrega 2 dies dt 26/04/16 dc 27/04/16 
Fita Entrega WM 0 dies dv 29/04/16 dv 29/04/16 
Posada en marxa 21 dies dv 29/04/16 dv 27/05/16 
Seguiment 21 dies dv 29/04/16 dv 27/05/16 
Correcció Incidències 10 dies dl 09/05/16 dv 20/05/16 
Documentació Memòria del TFG (2) 16 dies dl 30/05/16 dl 20/06/16 
Redacció memòria final 11 dies dl 30/05/16 dl 13/06/16 
Preparació de la defensa 5 dies dt 14/06/16 dl 20/06/16 
Total 98 dies dl 01/02/16 dl 20/06/16 
Taula 13 - Tasques associades al diagrama de Gantt 
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11. Pla d’ Execució 
11.1. Etapa de Disseny 
Un cop analitzades les diverses alternatives, cal veure com s’implementa aprofitant les 
característiques de la solució a implantar i com superar les seves limitacions. Per fer 
tot això cal veure què ofereix l’estàndard de la solució, i què és allò que es necessita a 
partir dels objectius i dels requisits que s’ha marcat. Aquí és on cal gestionar les 
necessitats amb les oportunitats i funcionalitats que ofereix la solució escollida 
prèviament per l’empresa per aquest projecte abans de la meva implicació en el 
mateix. 
Per tant doncs en la fase de disseny ens hem de centrar en compatibilitzar necessitats, 
requisits, i definir els criteris a seguir per aconseguir l’èxit. 
El sistema de gestió de magatzems de la companyia Enginyeria Mapex ofereix entre 
altres funcionalitats: 
• Plataforma multi-magatzem (possibilitat de gestionar més d’un magatzem) 
• Creació de zones de magatzem 
• Creació d’ubicacions 
• Tipus de contenidors on guardar material 
• Preparació d’entregues 
• Expedicions 
• Consultes d’estoc  
Aquí cal gestionar amb els stakeholders que pertanyen a negoci, tècnics de logística i 
el seu responsable, quines ubicacions i zones del magatzem cal crear, tenint en 
compte que siguin gestionables, és a dir, que hi hagi les que realment són 
necessàries.   
Per fer aquesta part la meva proposta, és crear un estàndard de codificació de zones i 
ubicacions, limitant la identificació per codi a 7 caràcters com a màxim, poden ser 
menys. Aquest codi pot ser alfanumèric, el sistema a més permet entrar una descripció 
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Per entendre correctament les diferències entre zones, ubicacions, a continuació hi ha 
aquest esquema, amb alguns dels seus atributs. 
Per tant podem extreure del diagrama que un magatzem pot tenir múltiples zones, 
però cada zona pertany a un únic magatzem, i el mateix per les ubicacions una zona 
pot tenir múltiples ubicacions però cada ubicació pot pertànyer únicament a una zona. 
En l’àmbit d’aquest projecte però tindrem un únic magatzem, per tant id de magatzem 
serà únic. 
La relació que obtenim, obviant l’id de magatzem i totes les zones que apareixen són 
actives, ordenat alfabèticament per codi és la següent: 
Id zona Codi Descripció Tipus de Zona 
6 Calidad Zona Calidad Estoc 
1 PUbi Pendiente Ubicar Pendent Ubicar 
8 Carpa Carpa Estoc 
14 Cont1 Contenidor 1 Estoc 
15 Cont2 Contenidor 2 Estoc 
16 Cont3 Contenidor 3 Estoc 
10 EstCinta Estanteria Cinta Estoc 
11 EstD Estanteria D Estoc 
9 EstM10 Estanteria Muelle 10 Estoc 
12 EstM11 Estanteria Muelle 11 Estoc 
3 Picking Picking Picking 
17 ZA Zona A Estoc 
18 ZB Zona B Estoc 
19 ZC Zona C Estoc 
20 ZD Zona D Estoc 
4 ZDev Zona Devolución Estoc 
13 ZM11 Zona Muelle 11 Estoc 
7 ZTap Zona Tapones Estoc 
Taula 14 - Zones definides 
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Definides les zones cal definir el número d’ubicacions que es necessiten i quins 
atributs són necessaris. Per exemple hi ha ubicacions en les quals hi ha prestatgeries 
amb diferents nivells, aquests necessitaran atributs com fila, posició i nivell a la qual 
està un palet en concret, en canvi una ubicació que conté únicament els feixos de tubs 
de coure apilats no necessitarà aquesta informació, ja que ràpidament es pot observar 
físicament on és un lot en concret. 
Per acabar amb els criteris de les ubicacions s’ha de decidir la capacitat, i en cas que 
pugui contenir múltiples lots si la ubicació pot ser multiproducte. 
Un cop definides les zones i les ubicacions ara és el torn dels materials. Cal definir les 
on es pot emmagatzemar cada tipus de material. Aquesta tasca és de les més 
importants, ja que definint el criteri de on es guarda cada tipus permet optimitzar la 
operativa d’emmagatzematge i de preparació de les entregues. 
L’entrada de material serà única i serà directament des de producció, aquí quan es faci 
una pesada a les màquines preparades amb bàscula, es generarà un lot amb un codi 
a partir de la OF (Ordre de Fabricació).  
Aquests lots passaran directament a la zona de pendent d’ubicar on un operari 
mitjançant tablets haurà de fer el moviment al sistema per posar on deixa el lot, i al 
mateix temps fer el moviment físic. 
Pel què fa a sortides es realitzaran sempre sobre una entrega, aquestes es podran 
consultar en una pantalla en què hi haurà totes les entregues pendents. A cada 
entrega es podrà veure els lots disponibles de cada material sol·licitat pel client. 
Imatge 4 - Comparativa entre emmagatzematges, Feixos VS Palets 
Implantació d'un sistema Warehouse Management  Jordi Sicília Colomer 




En aquesta fase també cal planificar els terminis en els quals es rebran les 
funcionalitats per part de l’empresa que fabrica la solució escollida. Els diferents 
lliuraments poden veure’s a l’apartat de metodologia on es descriu cada lliurament. 
11.2. Etapa d’Implantació 
En aquesta part quedarà definit el nou sistema, i després de l’etapa de disseny on s’ha 
deixat clars els diferents criteris, ara cal veure com es passa del disseny a la posada 
en marxa, per dur a terme aquesta etapa, cal tenir en compte els diferents lliuraments 
definits en anterioritat i són: 
• 1er Lliurament: el core del projecte, en què s’entregarà el sistema amb les 
funcionalitats base (configuració de zones i ubicacions, registre de moviments, 
consulta estoc, inventari) 
• 2n Lliurament: Intercanvi d’informació amb SAP 
• 3r Lliurament: Bloquejos estoc 
• 4t Lliurament: Creació de reserves de material per a clients 
• 5è Lliurament: Creació de instruccions per client.  
Entre lliuraments es faran proves de funcionament per detectar possibles incidències, 
abans no es treballi al 100% amb la nova metodologia. 
En la fase d’implantació és on es deixa clar la transició entre l’escenari d’origen a 
l’escenari on es vol arribar amb el nou sistema de gestió de magatzem. Passar de fer 
servir anotacions en paper sobre les entregues, a tenir tots els moviments registrats 
tant moviments interns per emmagatzemar com assegurar amb fiabilitat quin material 
s’entrega, i obtenir la traçabilitat interna desitjada. 
Cal tenir en compte que s’aprofitarà el servidor on ja funciona el Mapex BP en alguns 
dels seus mòduls com ara (Planificació i Control de Producció i Qualitat) s’afegirà el 
nou mòdul de magatzem. Per tant pel què fa a infraestructura només requerirà 
instal·lar el nou mòdul sense afectar a la resta de mòduls o servidors. Així doncs la 
preparació de nous equips queda limitada als dels usuaris finals.  
11.2.1.     Primer lliurament 
S’ha decidit que els operaris de magatzem utilitzin tablets per a fer les seves 
operacions. S’haurà de preparar d’acord amb els estàndards de configuració d’equips 
que marca el departament d’IT i instal·lar la versió de Mapex BP amb el mòdul de 
magatzems i totes les funcionalitats.  
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D’altra banda s’ha de preparar la cobertura wifi per treballar en temps real en diferents 
punts del magatzem i les dades estiguin al servidor i no pas als equips clients. Aquesta 
feina serà la que es farà mentre no s’entrega el primer lliurament de funcionalitats.  
S’ha estimat doncs que caldrà adquirir 2 punts d’accés del magatzem per donar una 
cobertura total al magatzem per les seves dimensions. Per tal de facilitar-ne el seu 
manteniment es comprarà de la mateixa gamma i models iguals o similars als ja 
administrats pel departament IT, per tant s’ha decidit adquirir equips de HP, 
concretament el model MSM 410. El seu cost és de 423€/unitat. Es pot veure el detall 
del cost econòmic de Hardware i Software a l’apartat de Pressupost i Sostenibilitat. 
Pel què fa a la part de software en el primer lliurament s’entreguen les interfícies 
d’oficina i de planta juntament amb les taules i pantalles de l’estàndard del mòdul de 
magatzem del Mapex BP. Ara doncs cal parametritzar amb els valors obtinguts per 
part dels stakeholders que formen part de negoci en la fase de disseny, i un cop el 
sistema té dades reals, verificar que funciona correctament, tot seguint la metodologia 
marcada en la Figura 3.  
Un cop preparada la base, es detecta la necessitat d’agrupar els productes en 
diferents categories. Agrupar els materials per categoria, és una funcionalitat que no 
està prevista inicialment. És per això que proposo un nou camp en el mestre de 
productes en el qual es pugui decidir a quina categoria de producte pertany un 
producte. Això permetrà assignar les diferents categories de productes a les possibles 
ubicacions on es poden emmagatzemar, tot definint una prioritat. La agrupació de 
productes per categories rep el nom de Lògica per Ubicar (LPU en endavant), ja que 
serveix principalment per poder ubicar d’una millor manera els productes segons la 
seva similitud. 
Des de la part de Mapex s’habilitarà una nova pantalla de mestres de LPU, per tal que 
es pugui configurar les opcions que hem sol·licitat.  
Aquesta nova funcionalitat permetrà ubicar el material de manera més òptima ja que 
quan es llegeixi un material, el sistema proposarà ubicar materials similars que tinguin 
la mateixa lògica d’ubicació, per facilitar el moviment.  És remarcable ja que la 
operativa es fa a través de ponts grua degut al tamany dels feixos. 
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11.2.2.    Segon lliurament 
El segon lliurament ve determinat per la comunicació entre els dos sistemes 
d’informació, amb dades d’una banda sobre els materials i de l’altre sobre els 
transports i les entregues. 
La informació dels materials ve garantida a partir de la finalització d’una OF, quan una 
ordre de fabricació acaba el seu procés, gràcies al mòdul de fabricació de Mapex (amb 
el qual ja es treballava amb anterioritat a aquest projecte) es notifica automàticament 
l’entrada de material al magatzem, en la ubicació d’entrada de material, anomenada 
pendent d’ubicar.  
A part de la informació relativa als materials i a la seva ubicació, es necessita més 
informació pel funcionament del sistema de Warehouse Management. El què es 
necessita és: 
- Les entregues creades al SAP a partir de les comandes rebudes pel 
departament comercial. 
- El detall de cada entrega, és a dir tota la informació respecte els materials 
sol·licitats per part del client i les quantitats exigides. 
- Els transports. Els transports són l’agrupació d’entregues que comparteixen 
alguna característica com ara la ruta o el destí, amb l’objectiu de ser més 
eficients en els costos de transport. 
Aquesta informació és necessària, per controlar els moviments de sortida d’estoc. Per 
tant doncs cada esdeveniment ocorregut amb l’entrega, la seva associació a un 
transport i els diferents estats pels quals passa un transport són la informació amb la 
qual es compta per gestionar les expedicions en el sistema de Warehouse 
Management. 
A continuació es detalla quina informació es vol obtenir de les dues parts identificades, 
de les entregues i dels transports. 
Pel què fa a les entregues, es vol obtenir: 
- Número de l’entrega 
- El client 
- El destí de l’entrega 
- Els materials sol·licitats i les quantitats de producte corresponent 
o L’estat de l’entrega (Pendent, En preparació, Entrega parcial, Entrega 
Completada) 
- La data i hora de l’última modificació. 
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D’altre banda també obtenir qualsevol actualització sobre materials o quantitats ha de 
venir actualitzada en el menor temps possible, per no induir a errors. 
Pel què fa als transports cal saber: 
- Número de transport 
- Prioritat 
- Estat del transport 
1. Planificat - Finalitzada la planificació de un transport 
2. Registre - El vehicle arriba al centre 
3. Inici de Càrrega - El vehicle es carrega o descarrega 
4. Fi de càrrega -  Finalitzada la càrrega o descàrrega 
5. Despatx d’expedició - Creació de los documents 
6. Inici de transport - S’ inicia el transport 
7. Fi de transport - Finalitza un transport 
- Usuari que ha creat el transport 
- Actiu o no 
- Data i hora de modificació i de creació 
Per veure més clara la relació entre transports i entregues, a continuació es mostra un 
diagrama que ajuda a clarificar quina relació existeix entre els diferents conceptes. 
Un cop analitzada la informació que es necessita, cal veure com es fa l’intercanvi 
unidireccional d’informació. Per preparar aquest intercanvi d’informació entre els dos 
sistemes, es compta amb la col·laboració dels tècnics de La Farga que lideren el 
suport de SAP, ells coneixen millor que ningú com està feta la implementació d’aquest 
sistema a l’empresa i com es pot extreure la informació, i poder facilitar la connexió 























Figura 5 - Esquema de la relació entre Transport, Entrega i el detall de l'entrega 
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Els tècnics de SAP comuniquen que ja existeix per altres projectes la creació d’un 
IDoc5  amb informació sobre els transports, anomenats documents de Shipment, que 
seran els documents que es faran servir per establir la comunicació entre ambdós 
sistemes, de SAP cap a Mapex . L’intercanvi d’informació és unidireccional pel què fa 
a aquest projecte per poder aprofitar l’estructura d’aquest document de Shipment, i no 
crear-ne un de comunicació de Mapex a SAP degut a la limitació de temps i del cost, 
tot i que no es descarta fer-ho més endavant. 
L’IDoc consisteix en un fitxer amb una estructura xml generat, amb informació sobre 
transport, entregues, el detalls, el comercial que tanca l’expedició, informació sobre el 
transportista, etc. Ara cal veure quins són els paràmetres a utilitzar, ens interessa el 
transport, l’entrega i les línies de cada entrega, les línies són les que contenen el 
material sol·licitat pel client, ara doncs cal fer una prospecció de les dades del fitxer, ja 
que el document extret de l’ERP comprèn una gran quantitat d’informació, des del 
transport amb les diferents entregues que pot contenir, les dades del client, dels 
comercials que fan les transaccions, de les rutes i els conductors dels transports etc.  
La comunicació des de Mapex s’obtindrà mitjançant l’execució d’una tasca de manera 
periòdica per comprovar que per el centre de treball de La Farga Tub quins 
esdeveniments s’ha produït des de la darrera actualització del sistema, refrescant així 
les novetats ja sigui que un transport continua el seu recorregut o bé si és cancel·lat. 
Per comprovar la comunicació entre els sistemes es faran les proves especificades en 
l’apartat corresponent en l’etapa de proves. 
L’estudi de la informació que ha de venir de SAP cap a una nova plataforma, 
normalment el realitza la consultora, en aquest cas però també l’he realitzat per 
aprofundir el meu coneixement amb l’intercanvi d’informació entre aplicacions i 
comparant els meus resultats amb els obtinguts per l’empresa externa. 
Els paràmetres rellevants a obtenir des de SAP són doncs dels transport, entrega i els 
seus detalls tal i com s’ha comentat prèviament. A continuació es mostren els 
paràmetres més rellevants a tenir en compte, agrupats per transport, entregues o el 





                                               
5 IDoc és una estructura de dades estàndard per a l’intercanvi electrònic de dades (EDI – Electronic Data Interchange 
en anglès) entre les aplicacions SAP o bé l’intercanvi entre una aplicació SAP i un programa 
Font:http://searchsap.techtarget.com/definition/IDoc 
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Paràmetres de Transport 
Capçalera Abreviatura Descripció 
EDI_DC40 DOCNUM Número de IDOC 
E1EDT20 TKNUM Nº de transport 
E1EDT20 SIGNI Signatura Identificador camió 
E1EDT20 EXTI1 Identificació externa 1 S’usa per identificar el transport de forma més 
senzilla amb un identificador donat per l’usuari E1EDT20 EXTI2 Identificació externa 2 
E1EDT20 STTRG Status global del transport Conté l’estat de càrrega en què es troba un transport 
Paràmetres de l’entrega 
Capçalera Segment Abreviatura Descripció 
EDI_DC40  DOCNUM 
Número de IDOC 
E1EDT20  TKNUM Nº de transport 
E1EDT20 E1EDL20 VBELN Número de document comercial 
E1EDT20 E1EDL20 VSTEL Punt expedició/entrada de mercaderia 
E1EDT20 E1EDL20 BTGEW Pes Total 
E1EDT20 E1EDL20 NTGEW Pes Net 
E1EDT20 E1EDL20 GEWEI Unitat de pes 
Paràmetres de l’una línia de l’entrega 
Capçalera Segment Segment Abreviatura Descripció 
EDI_DC40   DOCNUM 
Número de IDOC 
E1EDT20   TKNUM Nº de transport 
E1EDT20 E1EDL20  VBELN Número de document comercial 
E1EDT20 E1EDL20 E1EDL24 POSNR Número de posició del document comercial 
E1EDT20 E1EDL20 E1EDL24 MATNR Número de material 
E1EDT20 E1EDL20 E1EDL24 MATWA Material introduït 
E1EDT20 E1EDL20 E1EDL24 ARKTX Text breu posició de la comanda del client 
E1EDT20 E1EDL20 E1EDL24 WERKS Centre 
E1EDT20 E1EDL20 E1EDL24 LGORT Magatzem 
E1EDT20 E1EDL20 E1EDL24 LFIMG Quantitat entregada efectiva en UMV 
E1EDT20 E1EDL20 E1EDL24 VRKME Unitat de mesura de venda (UMV) 
E1EDT20 E1EDL20 E1EDL24 MEINS Unitat de mesura base 
E1EDT20 E1EDL20 E1EDL24 NTGEW Pes Net 
E1EDT20 E1EDL20 E1EDL24 BRGEW Pes Brut 
E1EDT20 E1EDL20 E1EDL24 GEWEI Unitat de pes 
E1EDT20 E1EDL20 E1EDL24 VKBUR Oficina de vendes 
Taula 15 - Paràmetres escollit per IDoc  
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11.2.3.    Tercer i quart lliurament 
Per el tercer lliurament i el quart cal definir els criteris dels bloquejos, per aquesta part 
sempre hi haurà habilitat una pantalla de mestres de bloquejos, perquè es puguin 
introduir diferents motius per als quals bloquejar material. Cal tenir clara la diferència 
entre bloquejos i reserves de material, amb la col·laboració dels stakeholders de 
negoci, aclarir els dos conceptes per tal que els consultors externs puguin entendre de 
què estem parlant quan utilitzem els dos conceptes esmentats i hi hagi una visió única. 
Per  tant entenem per bloqueig de material, lots específics que no es poden moure del 
magatzem per diferents motius, entre altres, falta de control de qualitat, minves6 
(mermes en castellà), mostres. 
Per reserva entenem guardar quantitat de material per a un client concret. La meva 
proposta és que no es reservin lots concrets, si no que es reservi per total de kg o 
metres, i que vagi lligades a una entrega provinent de SAP. 
Els bloquejos el criteri proposat per mi és el de bloquejar per nivell departamental en 
comptes d’usuari, així si un usuari del departament de qualitat bloqueja un material pel 
motiu que sigui i en un moment concret es necessita desbloquejar i no es compta amb 
aquella persona, un usuari del mateix departament pugui fer aquesta operació. 
També s’obtindrà una auditoria sobre els usuaris i departaments que han 
bloquejat/desbloquejat un material i quins motius i observacions ha generat cada 
operació de bloqueig i desbloqueig.  
11.2.4.    Cinquè Lliurament  
Per al darrer lliurament cal analitzar quines són les diferents instruccions que ens 
donen els clients per a procedir amb la descàrrega dels productes que se’ls hi ha 
enviat. Cada client poden tenir vàries instruccions de com volen rebre els productes, 
aquestes instruccions però no guarden una relació amb el codi de producte, únicament 
són de caràcter informatiu, en un camp de text pla, l’única relació que existeix són el 
número de client i nom de client amb les seves instruccions. Es marca el criteri que no 
es podrà preparar una entrega d’un client sense que l’operari hagi verificat que està 
treballant amb aquestes condicions, això farà que es pugui complir entre altres 
objectius, el número 1 i 4. 
                                               
6 Minva: Mancat, que té menys d'alguna cosa del que cal. Font: http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0089872 
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11.3. Etapa de Proves 
En aquesta etapa es proven les funcionalitats que s’ha anat entregant en els diferents 
lliuraments. A continuació es mostren les diferents proves que s’han fet agrupades 
segons els diferents lliuraments. Les diferents incidències que van sorgint es 
comuniquen a través de les eines de seguiment ja esmentades en apartats anteriors. 
11.3.1. Primer lliurament 
En aquest lliurament s’obté la funcionalitat base, comptem doncs, amb l’entrada de 
material, amb les zones amb les ubicacions i la possibilitat de fer inventaris. Així doncs 
les proves que es realitzen són: 
Prova 1: Creació de noves zones i ubicacions i la possibilitat d’ubicar-hi material d’un 
sol tipus o de varis productes. 
Es valida que: 
- No es poden crear zones ni ubicacions amb el mateix nom. 
- Es poden crear tantes ubicacions com es vulgui associades a una zona.  
- Associar a una ubicació diferents productes. 
- Associar a una ubicació un producte i no es pugui ubicar una altre referència. 
Errors trobats: Sense errors 
Prova 2: Poder fer inventari d’una ubicació. En aquesta funcionalitat s’observa que un 
cop un material s’ha regularitzat, és a dir ja no pertany en aquella ubicació el material 
queda inactiu, no es pot tornar a ubicar en una ubicació diferent. 
Es valida que: 
- Es pot regularitzar ubicació per ubicació. 
- Cada ubicació pot contenir com a màxim la capacitat màxima de producte 
establerta en la configuració. 
Errors trobats: Sense errors. 
Prova 3: Crear un transport manual i associar-hi una entrega amb els detalls de 
productes ja ubicats. 
Es valida que: 
- Es pot crear el transport amb la codificació escollida, poder crear diferents 
entregues dins del transport. 
- Es poden afegir els productes desitjats a les entregues.  
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- Un canvi de focus en les diferents pantalles ocasiona fallades de claus foranes 
de les taules de les entregues i els detalls. Cal prevenir que passi, els 
programadors ho resolen millorant el canvi de focus, i hi hagi un registre 
sempre per defecte. 
Prova 4: Canviar d’ubicació un producte. 
Es valida que: 
- Un producte que esta ubicat es pot moure a una altre ubicació sense errors 
Errors trobats: Sense errors. 
Prova 5: Consulta estoc.  
Es valida que: 
- Es consulta l’estoc en totes les zones del magatzem, amb les quantitats totals 
en quilograms i metres segons la ubicació. 
Errors trobats: 
- Cal redefinir la consulta per mostrar l’estoc de les ubicacions que formen 
realment són ubicacions d’estoc, i no siguin de picking o una ubicació pendent 
d’ubicar. 
11.3.2. Segon lliurament 
Prova 1: Crear una transport a SAP i veure si es crea al nou sistema 
Es valida que: 
- Es crea el transport amb el número obtingut en SAP 
Errors trobats: Sense errors 
Prova 2:  Crear una entrega associada a un transport i validar que es crea en el nou 
sistema amb les mateixes dades. 
Es valida que: 
- Es crea l’entrega associada al transport amb el número obtingut en SAP 
correctament 
Errors trobats: Sense errors 
Prova 3: Crear 10 transports en un dia amb diferent número d’entregues per cada 
transport. 
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Es valida que: 
- Es passa tota la informació amb el detall de clients 
- Amb el detall de les diferents entregues que conté el transport 
- Per cada entrega el detall dels materials sol·licitats amb les quantitats 
correctes. 
Errors trobats: Sense errors 
Prova 4: Preparar transports amb la metodologia de SAP, que comuniquen les 
diferents etapes en què es troba un transport i observar si realment s’actualitza la 
informació pràcticament sense retard. 
Es valida que:  
- L’estat de cada etapa del transport de SAP es mostra correctament al sistema 
- S’actualitza en un temps mínim segons s’ha programat amb l’IDoc. 
Errors trobats: Sense errors 
11.3.3. Tercer i Quart Lliurament 
Prova 1: Crear un bloqueig d’un usuari del departament de qualitat i comprovar que no 
el eliminar un usuari del departament comercial. 
Es valida al segon intent que funciona com s’havia demanat. 
Errors trobats:  
- Només pot desbloquejar l’usuari que ha bloquejat, no hi ha relació amb els 
departaments. 
S’ha observat que falta la relació entre usuaris i departaments, és per això que en la 
taula d’usuaris es crea una nova columna amb el departament al qual pertany cada 
usuari.  
Prova 2: Bloquejar 100 lots de manera massiva per tal de comprovar que no es poden 
expedir.  
Es valida que: 
- Una entrega que conté un material amb lots bloquejats i intentar preparar un 
dels lots que ha estat bloquejat i no deixi fer-lo servir. 
Errors trobats: Sense errors 
Prova 3: Crear una reserva de material i comprovar que si no queden prous quilos que 
garanteixin la reserva, no es deixi baixar d’aquest llindar. 
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Es valida que: 
- Una entrega que conté un material amb lots bloquejats i intentar preparar un 
dels lots que ha estat bloquejat i no deixi fer-lo servir. 
Errors trobats: Sense errors 
11.3.4. Cinquè Lliurament 
Prova 1: Preparar una entrega d’un client que tingui instruccions de càrrega. 
Es valida que: 
- Si l’operari no ha validat al començar l’entrega que es compleixen les 
instruccions no es deixa finalitzar l’entrega. 
Errors trobats: Sense errors  
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11.4. Etapa de Formació  
En aquesta etapa es formen els usuaris que han d’usar el nou sistema per tal que des 
del primer dia l’usin correctament. En la implantació d’un nou sistema un dels temes 
més importants, a part de que el sistema funcioni com s’havia pactat, és la resistència 
al canvi, d’altra banda intrínseca en l’ésser humà. 
Per tal de vèncer-la , s’ha dissenyat un pla de formació que si bé per si sol no resol el 
problema del canvi, ajuda a resoldre’l. Aquest pla consisteix en definir les persones 
que rebran la formació, els recursos  i la planificació. Al llarg de tot aquest apartat 
s’aportaran totes aquestes dades. 
Mitjançant la planificació dels diferents lliuraments que ha de fer Mapex, s’ha estudiat 
quines funcionalitats estaran disponibles al finalitzar cada un del lliuraments i què s’ha 
d’ensenyar als usuaris finals. Des que una funcionalitat està disponible fins que es fa la 
demostració als usuaris finals passen un màxim de 2 dies. Així doncs es fan cinc 
lliuraments però únicament 2 sessions de formació, pel primer lliurament el qual 
s’explicarà com funciona el nou sistema i les diferents funcionalitat, i l’altre que 
englobarà els diferents lliuraments ja que no deixen de ser millores incrementals del 
sistema i no cal fer una sessió de formació per cada un dels lliuraments. 
Per la formació del primer lliurament es compte amb 5 persones, el responsable del 
magatzem i 4 operaris. Per començar es fa una presentació inicial de com és el nou 
sistema amb el qual treballaran i els nous dispositius, passaran de fer servir 
anotacions manuals a fer el control dels moviments equipats amb una tablet. Per fer la 
formació als usuaris finals les hores invertides són 3 hores, dividides en dos torns per 
no afectar el funcionament del magatzem. Per preparar-les s’ha invertit 
aproximadament 10 hores.  
Per la darrera sessió de formació s’ha invertit una hora aproximadament i s’ha 
presentat la funcionalitat de reserves i bloquejos,  i per preparar-la 3 hores. En aquest 
cas s’ha fet a més usuaris com ara els responsables del departament de qualitat i de 
comercial i un tècnic de cada departament, en total 4 persones. 
Quan es fa la posada en marxa es tornarà a insistir amb la formació per refrescar les 
funcionalitats i quina és la metodologia correcta i eficient per fer la feina. 
Com a llegat, s’ha creat manuals d’usuari, en el cas que es produís el cas de més 
personal treballant al magatzem, aquests rebrien els manuals. No estan disponibles en 
aquest treball degut a un acord de confidencialitat. 
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11.5. Pla de posada en marxa Operatiu 
Per la posada en marxa del nou sistema, després de les proves que s’han anat fent en 
paral·lel, es defineix la data de posada en marxa, fent-la coincidir amb el dia de 
l’inventari general del grup. Així es podrà validar que tot el material que hi ha al 
magatzem és el correcte, i amb les quantitats corresponents de material i d’ocupació 
de les ubicacions, i la setmana següent es podrà començar a fer el procés 
d’expedicions obtenint el packing list des de Mapex. 
Per fer l’inventari es compta amb els següents recursos: 
• 4 Operaris de magatzem 
• 2 tablets equipats amb el Mapex i el mòdul de SGA 
• Suport equip IT 
• Suport programadors on-site 
Es controla si sorgeixen incidències per poder revisar-les en el menor temps possible, 
és per això que es compta amb la col·laboració dels programadors, en cas que alguna 
cosa no funcioni com toca, es compta amb ells per a la resolució dels problemes, i en 
el meu cas per gestionar el què està passant, i fer un informe sobre com ha anat la 
posada en marxa per al cap del departament de IT. 
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12.1. Identificació dels costos 
En el Gantt s’ha identificat 5 fases diferents. En aquestes fases hi actuen persones 
diferents, cap de projectes, programadors i analistes. Altres rols com direcció general i 
membres de logística, malgrat aparèixer com a recursos humans identificats en fases 
com la d’anàlisi previ o en la posada en marxa, el seu sou no depèn del projecte. Per 
tant és difícil fer una imputació del seu cost per hora en el projecte. 
Costos Directes 
El cap de projectes intervé en les diferents fases, com a responsable, però delega 
feina cap a mi. Per tant s’ha decidit que la seva feina serà de control i no intervindrà en 
el dia a dia del projecte, i l’autor del projecte serà el que estarà en el dia a dia. Els 
costos es fan utilitzant el preu del sou amb el salari del conveni entre la universitat. 
Al costat de cada taula afectada pel meu salari-beca, es fa la comparativa amb un sou 
similar a un contracte laboral equivalent a la tasca executada, s’ha estimat el cost en 
uns 35€/hora similar al preu estimat de l’analista de Mapex. 
El preu per hora de l’analista i programador s’ha estimat seguint la guia de la 

















Cap de Projectes 120 h 50 €/h 50 €/h 6.000 € 6.000 € 
Jordi Sicília 475 h 8 €/h 35€/h 3.800 € 16.625 € 
Analista Mapex 40 h 35 €/h 35 €/h 1.400 € 1.400 € 
Programador 
Mapex 
280 h 25 €/h 25 €/h 7.000 € 7.000 € 
Total Projecte 915 h  18.200 € 31.025 € 
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75 120 40 30 6.860 € 10.100 € 
Gestió del 
Projecte 0 75 0 0 600 € 
2.625 € 
Implantació i 
Proves 25 160 0 240 8.530 € 
12.850 € 
Posada en 
Marxa 20 50 0 10 1.650 € 
3.000 € 
Documentació 
Memòria TFG 0 70 0 0 560 € 
2.450 € 
Total  
Projecte 120 475 40 280 18.200 € 31.025 € 
Taula 17 - Costos humans per fases 
Costos de Hardware i Software 
A part de recursos humans, també s’usen recursos hardware i software, cal 
contemplar el temps de vida del hardware i l’amortització que se’n farà. Els conceptes 
que són directament imputables al projecte, el cost és directament el preu. Altres 
conceptes que el seu cost no és directament imputable al projecte, però se’n fa una 
despesa ho comptabilitzem com a cost de recursos compartits, com per exemple el 
PC, ratolí i similars que el seu cost es fa tenint en compte la vida útil del hardware, de 
mitjana uns 5 anys pel PC i per les tablets i que el temps de durada del projecte és de 
4 mesos calculem els costos següent 
Producte Preu Unitats Vida útil (anys) Cost (€) 
Portàtil ASUS K551LN  900 € 1 5 75 € 
Ratolí Logitech M185 20 € 1 2 4 € 
HP MSM 410 423 € 2 5 846 € 
Tauletes INARI 10  1.196€ 2 5 2.392 € 
Dock per tauleta 264 € 1 5 264 € 
Funda industrial rugosa 
per tauleta 140€ 2 
                                                                                                                                                                                                                      
3 280 € 
TOTAL 3.861 € 
Taula 18 - Despeses de Hardware 
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Producte Preu Unitats Vida útil Cost (€) 
Microsoft Office 2007 
Professional 
125 € 1 3 26 € 
Mapex BP 5.500€ 1 - 5.500 € 
TOTAL 5.526 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Taula 19 -  Despeses de Software 
El preu de les llicències dels sistemes operatius (OS) va inclòs en el preu dels equips. 
Per això no s’inclou detalladament en les taules. La llicència del Mapex BP en aquest 
cas, és una llicència a nivell d’organització, és a dir la llicència inclou la possibilitat de 
tenir usuaris il·limitats i manteniment d’un any. 
S’ha tingut en compte que durant la implementació poden sorgir nous requisits, és per 
això que es té en compte el 5% del pressupost per si s’ha de contractar per més temps 
als programadors. 
Costos indirectes 
Per calcular els costos indirectes s’ha agafat el percentatge assignat per a l’empresa 
als diferents projectes tipus de projectes (2.75%) i s’ha multiplicat pels costos directes 
ja que derivats d’aquests és on poden sortir algun cost indirecte. 
Per tant el cost amb beca és de 
Cost Indirecte % Cost directe (beca) Total cost indirecte 
2.75 % 18.200 € 500,5 € 
El cost estimant un contracte amb el preu/hora 
Cost Indirecte % Cost directe (contracte) Total cost indirecte 
2.75 % 31.025 € 853,19 € 
 
Imprevistos 
En l’apartat de planificació es van detectar 7 riscos, desviacions en la planificació, 
desviacions del pressupost, fallada del sistema, canvis en els requisits, mantenir 
coherència entre sistemes d’informació, fallada de la cobertura Wi-Fi, reticències dels 
usuaris. 
Malgrat la probabilitat que succeeixin és baixa, cal tenir una partida al pressupost per 
imprevistos. Es compta un 5% de la fase d’implantació i proves que és on poden 
ocórrer els riscos identificats. 
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12.2. Cost total del projecte 
Es mostra l’agrupació dels diferents costos vistos en apartats anteriors de manera 
detallada, per tenir el cost total del projecte. El cost de Hardware i Software s’ha tingut 
en compte l’amortització per determinar el cost atribuïble al projecte. S’ha tingut en 
compte també les desviacions i les contingències explicades en els apartats anteriors.    






Costos Directes 18.200 € 31.025 € 
Costos de Hardware 3.861 € 3.861 € 
Costos de Software 5.526 € 5.526 € 
Costos Indirectes 500,5 € 853,19 € 
Subtotal 28.088 € 41.265 € 
Contingència (5%) 1.404 € 2.063 € 
Imprevistos 
(5% CD7 Fase Implantació) 426,5€ 
642,5 € 
Total Projecte 29.918,13 € 43.970,50 € 
Taula 20 - Cost total del Projecte 
12.3. Desviacions i Cost Final 
No hi ha hagut grans desviacions, el canvi de pressupost ha vingut degut a l’hora de 
comptabilitzar com cal les despeses de hardware, en aquest cas són directament 
imputables al cost del projecte, cosa que inicialment es comptabilitzava com a un 
simple cost a amortitzar amb el temps i la llicència del software comptabilitzada 
correctament, inicialment s’havia produït un error en el format. Els costos indirectes 
s’ha canviat el criteri i s’ha utilitzat el que empra la companyia pels seus projectes. 
El que si es pot observar és la diferència amb els costos directes si el salari no és el de 




                                               
7 Costos Directes de la Fase d’Implantació, Proves 
Implantació d'un sistema Warehouse Management  Jordi Sicília Colomer 





Per realitzar aquest apartat, s’ha tingut en compte el seguit de preguntes a partir de les 
quals s’ha estimat una puntuació per construir la matriu de sostenibilitat del projecte. 
Dimensió Ambiental 
Pel què fa a la dimensió ambiental, els recursos que s’utilitzaran són 2 tablets per les 
operacions al magatzem, un cop s’hagi fet la fase de proves i de posada en marxa, a 
més del portàtil utilitzat per redactar aquests i altres documents i la resta del projecte 
en les diferents fases. 
El seu consum no és excessiu, respecte altres equips, i suposarà un estalvi de paper, 
molt gran ja que l’operativa de magatzem sovint es fa amb llibreta, o paper imprès i 
llapis. Per cada entrega que es fa s’imprimeixen o s’apunten els codis de SAP de 
l’entrega, la impressió de packings i albarans.  
Aquest estalvi de paper es calcula que és: 
- 7 fulls per entrega 
- 100 entregues a la setmana 
- 2 còpies 
- 1 Packing list per transport usualment 2 fulls 
- Mitjana de 37 transports/mes 
 5 fulls/entrega * 100 entregues/setmana * 2 còpies * 4setmanes/mes = 4000 fulls/mes 
2 fulls/packing * 1packing/transport * 37 transports/mes = 74 fulls/mes 
Un estalvi d’uns 4.000 full el mes aproximadament és considerable pel que fa a 
recursos, el qual millorarà l’empremta ecològica considerablement, l’únic risc que es 
pot produir, és en cas de fallada del sistema, cosa que s’ha estimat que pot ocórrer 
molt poc temps en altres apartat.  
A part de l’estalvi de papers, també es pot produir una millora ambiental pel què fa als 
transports ja que s’agilitza el procés d’expedició i per tant doncs menys estona 
d’espera del camions que pot suposar un estalvi d’emissions de CO2, concretant millor 
el moment en el qual es pot fer servir un transport. 
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En l’apartat de pressupost s’ha quantificat el cost i les possibles desviacions que han 
existit respecte la previsió inicial. Amb la posada en marxa del nou sistema permet 
reduir el consum de paper, i per conseqüència del mateix el seu cost, ja que es deixarà 
de fer servir la quantitat de 4000 fulls al mes a un preu de 3.5€/ 500fulls que 
contraposant-los amb el preu de l’energia per mes que hem obtingut que es d’uns 
18,56€ l’estalvi és important. 
En el contracte de la posada en marxa ja s’ha tingut en compte el cost de les 
llicències, i el cost de manteniment de la plataforma, al fer un acord de més d’un any 
les condicions econòmiques del contracte ha millorat que si es contractés amb 
renovacions de manteniment anuals. 
El fet de millorar en les diferents fases de les entregues ajudarà a no fallar al client, ja 
que un dels objectius del projecte és minimitzar les incidències amb el client, 
guanyant-se la seva confiança no cometent errors en les entregues, farà augmentar la 
seva satisfacció i això ocasionarà possiblement noves vendes als clients. 
El pressupost per aquest projecte ja estava assignat com a estratègic per a la 
companyia dins del seu programa estratègic de millora, i per tant no es veu un risc 
econòmic ja que es treballa amb una estimació d’hores i un preu tancat. 
Un millor control de l’estoc permet tenir millor quantificat el seu valor real, ja que el 
preu de venda depèn del preu de cotització a la borsa del coure. Pel què fa a 
transports optimitzar el procés d’expedició pot tenir un estalvi pel què fa al cost del 
transport amb menys estones d’espera. 
Dimensió Social 
Actualment el país està en una situació de crisis malgrat que indicadors 
macroeconòmics indiquin una millora en la situació econòmica i financera. El sector del 
coure es comença a recuperar, malgrat una crisi de preu provocada per la devaluació 
de l’euro enfront del dòlar i la baixada en la cotització dels metalls en general i del 
coure en particular. 
Pel què fa a l’impacte personal és gran, ja que m’ha permès ficar-me en la gestió diària 
d’una organització, veure com s’afronten els reptes i aprofitar les oportunitats. A nivell 
professional veure i entendre les diferents visions dels diferents professionals que ha 
intervingut, i veure com fer una bona gestió de les persones, observant-les, tenint 
empatia i arribar a consensos. 
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Per tant doncs la realització del projecte, millorar la gestió del magatzem en aquest 
cas, permetrà reduir costos d’emmagatzematge, i una major satisfacció de clients i fins 
i tot accionistes, amb la millora de l’operativa. En el punt de la redacció d’aquesta 
memòria podem afirma que el control d’estoc ja s’està produint el 100% i ja s’està fent 
un 50% dels transports sobre la nova plataforma i que s’estan complint els seus 
objectius, tenir millor controlat l’estoc i la millora en les expedicions. 
En un apartat més general el projecte, ajuda a tots els col·lectius especificats en 
l’apartat d’abast i contextualització, des del departament de logística, comercial, 
direcció general i la satisfacció dels clients es pot veure clarament millorada. 
Pel què fa a riscos en principi no hi ha d’haver cap sector que es vegi perjudicat per la 
consecució del projecte, ni cap tipus de debilitat de cara als usuaris finals del sistema. 
Per tant doncs la matriu de sostenibilitat que obtenim és: 
 PPP8 Vida Útil Riscos 
Ambiental 8 14 -2 
Econòmic 7 18 0 
Social 8 14 0 
Rang de 
Sostenibilitat 
23 46 -2 
67/90 
Taula 21 - Matriu de Sostenibilitat del TFG 
  
                                               
8 PPP: Projecte Posat en Producció 
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14. Conclusions i Treball Futur 
Aquest projecte m’ha permès com a enginyer en formació una visió de com pot ser la 
meva tasca com a enginyer en un futur proper, amb la oportunitat de que una empresa 
com La Farga hagi confiat amb mi per liderar amb la supervisió del meu cap un 
projecte de sistemes d’informació de rellevància per l’empresa, com és la millora del 
sistema de gestió de magatzem d’una de les empreses del grup, amb el què comporta 
estar al capdavant d’un projecte d’una magnitud estratègica: responsabilitat, capacitat 
de lideratge i empatia vers la resta de gent involucrada en el projecte entre altres. 
La necessitat diària d’aplicar coneixements i adquirir-ne de nous també ha estat un 
dels reptes aconseguits. Posar en pràctica conceptes tècnics com ara què és un 
sistema de gestió de magatzem? Un concepte adquirit en assignatures com Sistemes 
d’Informació a les Organitzacions (SIO) i Estratègia Digital a les Organitzacions (EDO), 
o bé d’altres conceptes treballats també en el grau com la gestió de les persones i la 
gestió del canvi a Projectes de Sistemes d’Informació per exemple, aquest darrer 
concepte gràcies a la realització del projecte m’ha permès donar-me compte que el 
què s’ha treballat al llarg del grau i sobretot en l’especialitat era més que correcte, s’ha 
de tractar pràcticament al mateix nivell d’importància que el fet de buscar i escollir un 
sistema d’informació en aquest cas, que compleixi amb els requisits marcats, ja que 
per molt bona que sigui una eina si no es fa bé la gestió del canvi pot derivar en el 
fracàs d’un projecte. 
Altres conceptes com coordinar les diferents visions i relacions dels usuaris envers al 
nou sistema d’informació i la resta de stakeholders implicats en el projecte també 
s’havia treballat en altres assignatures com Enginyeria de Requisits (ER), però s’ha 
aprofundit en aquest cas amb un projecte que compta amb la posada en marxa real.  
La relació amb els proveïdors un dels altres que s’ha emprat per a la realització del 
projecte, estudiant i observant quines oportunitats i garanties aporten cada un d’ells i 
els diferents rols en les negociacions. 
14.1. Assoliment de Resultats 
Els indicadors obtinguts fins a la redacció d’aquest document són positius, s’ubica el 
100% del material al magatzem amb precisió, amb el qual es compleix l’objectiu 
número 2, les entregues es fan correctament amb el nou sistema de manera que es 
compleix l’objectiu número 6, i les funcionalitats de reserves i bloquejos, conceptes 
que neixen gràcies al projecte, també s’estan utilitzant després de fer les proves, 
donant compliment així als objectius 5 i 7 del projecte.  
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Hi ha altres objectius marcats, en aquest cas que tenen un termini per avaluar el seu 
rendiment més enllà de la data de redacció de la memòria i són: 
• L’objectiu número 3, la reducció del temps de preparació d’un transport  ja que 
depèn del volum d’aquests. Malgrat ja s’està obtenint reduccions 
d’aproximadament 20 minuts. 
• L’objectiu número 4, de satisfacció del client, els temps transcorregut des de la 
posada en marxa no ha permès disposar de les avaluacions, tot així el 
feedback rebut pels tècnics comercials de moment és d’un millor tracte. 
• L’objectiu número 1, la reducció de les incidències en què el termini marcat era 
de 6 mesos des de la posada en marxa. 
Per tant, com a resum els objectius complerts i els no avaluats són: 
Objectiu Complert – No Avaluats (N/A) 
Objectiu 1 N/A data de compliment > data redacció de memòria 
Objectiu 2 Complert  
Objectiu 3 N/A data de compliment > data redacció de memòria 
Objectiu 4 N/A data de compliment > data redacció de memòria 
Objectiu 5 Complert 
Objectiu 6 Complert 
Objectiu 7 Complert 
Taula 22 - Compliment d'Objectius 
D’altra banda els comentaris obtinguts dels diferents usuaris, que si bé van patir al 
principi del projecte els canvis, han sabut adaptar-se al nou paradigma acollint-lo com 
una millora per ells com a treballadors i per a la companyia també són positius. 
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14.2. Assoliment de Competències Tècniques del Projecte 
En aquest apartat de les conclusions s’analitza el nivell d’assoliment de les 





Demostrar comprensió i aplicar els principis i les pràctiques 
de les organitzacions, de manera que puguin exercir d'enllaç 
entre les comunitats tècnica i de gestió d'una organització, i 
participar activament en la formació dels usuaris. 
Nivell Esperat   En profunditat 
En totes les assignatures de la especialitat s’ha tractat la relació entre 
estudiant/professional tècnic amb la resta de persones que formen part de 
l’organització, recalcant la necessitat de satisfer, i de vèncer les possibles reticències 
que puguin existir en la introducció de canvis en els processos diaris dels usuaris. El 
nivell és en profunditat, ja que ha requerit conèixer les pràctiques de la organització i 
els seus processos, a l’hora de proposar la solució a implantar, els diferents criteris 
marcats al llarg del treball, també el coneixement d’ambdues parts ha donat propostes 
de resolució d’incidències satisfactòries, establint el contacte amb els programadors 
externs i gràcies al contacte diari amb els diferents stakeholders s’ha pogut gestionar 
millor el canvi, i demostrar que la realització del projecte és una millora per a tothom.  
Per gestionar la resistència al canvi a més un dels actes que s’ha dut a terme ha estat 
la formació presencial i la creació d’un manual de com procedir amb el nou sistema 





Concebre, desplegar, organitzar i gestionar sistemes i 
serveis informàtics, en contextos empresarials o 
institucionals, per a millorar-ne els processos de negoci; 
responsabilitzar-se'n i liderar-ne la posada en marxa i la 
millora contínua; valorar el seu impacte econòmic i social 
Nivell  Bastant 
Els diferents criteris exposats per a la parametrització del nou sistema, definició de 
zones, ubicacions, la assignació de productes a zones, la planificació de les dates clau 
per millorar el procés d’entrega i de gestió diària del magatzem, canviant la operativa 
manual, amb anotacions de llapis a paper, cap a un sistema d’informació robust i fiable 
que compleix amb l’objectiu buscat d’obtenir traçabilitat. També s’ha aplicat a l’hora de 
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fer la posada en marxa, l’elaboració del pressupost, estudiant ofertes pel material com 
ara tablets la quantificació de les desviacions ocorregudes, o lectors de codis de 
barres i l’impacte que pot tenir el projecte envers la companyia i el seu entorn en 





Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes 
d'informació empresarial (ERP, CRM, SCM, etc.) 
Nivell  Bastant 
Amb el coneixement teòric dels diferents sistemes d’informació existents, un cop 
analitzo la problemàtica que el necessari és un sistema que permeti millorar la gestió 
del material i de les entregues, el sistema que pot resoldre aquests problemes és un  
Warehouse Management System (WMS en anglès), del qual es detalla una definició i 
els diferents tipus que existeixen. També cal conèixer com treballa un ERP per 
analitzar com obtenir informació d’aquest per transmetre-la cap al nou sistema que 





Avaluar ofertes tecnològiques per al desenvolupament de 
sistemes d'informació i gestió 
Nivell  Una mica 
 
S’ha avaluat diferents pressupostos dels diferents proveïdors de solucions Warehouse 
Management avaluant a partir dels diferents criteris exposats en l’apartat d’anàlisi 
d’alternatives, que malgrat no ser vinculant, és un bon exercici i una bona pràctica de 
cara al futur, en menor grau també s’ha estudiat alternatives de hardware necessari 
pel funcionament del nou sistema, com ara tablets, lectors de codi de barres i la 
instal·lació de punts accés per a la comunicació en temps real d’informació cap al 
servidor. 
  
Implantació d'un sistema Warehouse Management  Jordi Sicília Colomer 








Desenvolupar solucions de negoci mitjançant la implantació i 
la integració de hardware i software 
Nivell  Una mica 
 
Aquesta competència tractada en un grau menor ja que l’únic que es va fer va ser 
preparar els equips amb el hardware necessari perquè el sistema funcionés de manera 
adient, en aquest cas tenir tablets que puguin utilitzar lectores de codi de barres sense 
fils, preparar els punts d’accés i que formin part de la controladora de punts d’accés a 





Participar activament en l'especificació dels sistemes 
d'informació i de comunicació 
Nivell Bastant 
Aquesta competència s’ha treballat a partir dels objectius marcats per la direcció 
general, dels quals han sortit els objectius del projecte i a partir d’aquests s’ha tractat 
els requisits de totes les parts interessades del projecte, desglossant els requisits 
segons si eren funcionals o eren requisits de qualitat, necessitat de lectores de codi de 
barres, una aplicació per treballar en temps real,etc. Materialitzar tots aquests ítems en 
documents per tal de facilitar la tasca d’entesa entre els analistes i desenvolupades de 
la solució escollida i la resta de la comunitat no tècnica. 
14.3. Futures Millores 
Un com implantat el nou sistema de Warehouse Management en el Magatzem de La 
Farga Tub, la companyia estudiarà com avancen els indicadors pel què fa a entregues 
completades sense incidències, temps invertit en carregar un transport, entre altres per 
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